

Výměna kolejnic v úseku Český Těšín – Polanka nad Odrou

Změny oproti rozpočtu

SO 01 – Výměna kolejnic v úseku Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína

Dle rozpočtu:

4	K	5907025497	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e"	m				
10	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar				
11	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar				

SO 01 – Výměna kolejnic v úseku Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína

Skutečnost dle stavby:

Vícepráce:

10	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar				
----	---	------------	---	------	--	--	--	--

Celkem: 84 000,00,-Kč

Méněpráce:

4	K	5907025497	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e"	m				
11	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar				

Celkem: - 17 850,00,-Kč

SO 01 - Změna celkem: 66 150,00,-Kč

SO 02 – Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

Dle rozpočtu:

10	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar				
11	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar				

SO 02 – Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

Skutečnost dle stavby:

Vícepráce:

10	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar				
----	---	------------	---	------	--	--	--	--

Celkem: 63 000,00,-Kč

Méněpráce:

11	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar				
----	---	------------	---	------	--	--	--	--

Celkem: - 31 200,00,-Kč

SO 02 - Změna celkem: 31 800,00,-Kč

SO 03 – Výměna kolejnic v úseku Odbočka Odra – Polanka nad Odrou

Dle rozpočtu:

3	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus				
9	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar				

SO 03 – Výměna kolejnic v úseku Odbočka Odra – Polanka nad Odrou

Skutečnost dle stavby:

Vícepráce:

9	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar				
---	---	------------	--	------	--	--	--	--

Celkem: 11 000,00,-Kč

Méněpráce:

3	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus				
---	---	------------	--	-----	--	--	--	--

Celkem: - 33 000,00,-Kč**SO 03 - Změna celkem: - 22 000,00,-Kč**

Rekapitulace:

SO 01 + 66 150,00,-Kč

SO 02 + 31 800,00,-Kč

SO 03 - 22 000,00,-Kč

Změna celkem: 75 950,00,-Kč

Ve Frýdku Místku dne 15. 10. 2019

Za SŽDC OŘ Ostrava:

Za SPOLEČNOST Výměna kolejnic Těšín - Polanka.:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 467907

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a99b84fc-350c-4f8b-a29b-18d263d53408

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2019 08:27:00

