

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění  
č. smlouvy objednatele : E654-S-3406/2019  
č. smlouvy zhotovitele : RS 19514/2019  
č. VZ objednatele : 65419076  
č. jednací objednatele : 30205/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI

na realizaci veřejné zakázky:

### **„ H. Dvořiště – oprava provozní budovy OTVS “**

#### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1 Objednatel**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ 70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

číslo účtu: XXX

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň  
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz  
(dále jen „objednatel“)

##### **1.2 Zhotovitel**

Název: **RAILSTAV s.r.o**  
Sídlo: Šeříková 107,  
IČO: 26370891  
DIČ: CZ26370891  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C16057

Bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX

Zastoupená: Ing. Jiřím Bohmannem

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

RAILSTAV, s.r.o.  
Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň  
E-mail: bohmann@railstav.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

#### **Předmět dodatku smlouvy**

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-3406/2019 a číslem smlouvy zhotovitele RS 19514/2019 se smluvní strany, z důvodu zjištění *méněprací* a *víceprací* - viz. *změnový list stavby*, dohodly na změně *ceny za řádně provedené dílo a termínu dokončení*.

Nové znění článku **3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ** bodu **3.3** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

### **Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

cenu bez DPH ve výši: **1 275 109,23**

*slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátpětkorunjednostodevėtkoruntřinácthalėřů*

**3.7** Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy Smlouvy – Všeobecné technické podmínky realizace stavby.

Dokončení díla **15. 11. 2019** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

#### **Přílohy:**

*Příloha č. 1: Změnový list stavby*

*Příloha č. 2: Výkaz výměr*

V Plzni, dne 30. 10. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel  
Oblastního ředitelství Plzeň

.....  
Ing. Jiří Bohmann  
jednatel  
RAILSTAV s.r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 468004

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 94da04b7-09f6-4542-9975-3228155816fd

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.11.2019 08:53:00



ba3e30e4-d668-4c57-8c87-aaf01d0aacfb