

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 29. 5. 2019**

/dále jen „dodatek“/

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy

IČ: 136 44 319

DIČ: CZ13644319

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

tel.: 596 909 317

(dále jen „objednatel“)

**2. JAMI-stav s.r.o.**

se sídlem: Mitrovická 618/411E, 724 00 Ostrava – Nová Bělá

zastoupena: Jánem Michalčaltinem, jednatelem společnosti

IČO: 278 55 627

DIČ: CZ27855627

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31829

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřely mezi sebou dne 29. 5. 2019 smlouvu o dílo, na základě které zhotovitel prováděl pro objednatele realizaci díla s názvem „Výměna točitého schodiště ve školním bazéně“.
2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že dne 30. 9. 2019 došlo k převzetí díla s tím, že v rámci předání díla byly specifikovány vady díla s termínem dokončení v době odstávky bazénu od 1. 7. 2020 do 10. 8. 2020.

**III.**

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně čl. VI shora uvedené smlouvy týkající platebních podmínek a to tak, že ten se doplňuje o následující ujednání.
2. Za účelem zajištění závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo a odstranění vad ve výše uvedeném termínu je faktury zhotovitele objednatel oprávněn zadržet 20% fakturované částky, aniž by se tím dostal do prodlení.

3. Nárok na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad v rozsahu specifikovaném v předávacím protokolu. O odstranění všech vad bude sepsán protokol podepsaný oběma stranami.

#### IV.

1. V ostatních bodech zůstává shora uvedená smlouva o díla beze změn.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ostravě dne 21. 10. 2019

V 29. 10. 2019 dne

**JAMI-stav, s.r.o.**

Mitrovická 618/411E  
724 00 Ostrava - Nová Bělá  
IČ: 27855627 DIČ: CZ27855627

.....  
za objednatele  
Ing. Radovan Maresz

.....  
za zhotovitele  
Ján Michalčaltin