

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

č.j.: VPŠH-1407-10/2019-EU

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)

## Článek I.

**Smluvní strany**

## OBJEDNATEL:

A)

Název: **Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola  
Ministerstva vnitra v Holešově**

Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov

Zastoupená: Ing. Martinem Novotným, zástupcem ředitele školy pro ekonomiku

IČO: 64422402

DIČ: CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3  
zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon/Fax:

B)

Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje**Sídlo: **J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín**

Zastoupená: Mgr. Ing. Milošem Poloczkiem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052767

DIČ: CZ72052767

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Telefon/Fax:

(dále jen objednatel)

a

## ZHOTOVITEL:

Název: **Zlínské stavby a.s.**

Sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Zastoupená : Ing. Tomášem Hlavičkou, předsedou představenstva

IČO: 25317300

DIČ: CZ25317300

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Telefon:

Fax:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2090

(dále jen „zhotovitel“)



## Článek II.

**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je provedení víceprací v rozsahu specifikovaných v příloze č.1 tohoto dodatku. Tyto práce byly vyvolány požadavky objednatele a jejich provedení je nezbytné k řádnému a úplnému dokončení díla.
2. V návaznosti na Článek II. odst.1 tohoto dodatku se Článek IV. Odst.1 smlouvy nahrazuje tímto zněním:

„1. Cena díla:

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>cena s DPH</b>
Část A	3 105 960,70 Kč	652 251,75 Kč	3 758 212,45 Kč
Část B	242 786,86 Kč	50 985,24 Kč	293 772,10 Kč
<b>Cena díla celkem</b>	<b>3 348 747,56 Kč</b>	<b>703 236,99 Kč</b>	<b>4 051 984,55 Kč“</b>

3. Text ustanovení Článku IV, odst.2,3,4 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
- „2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 3 348 747,56 Kč bez DPH (slovy: třímiliónytrřistačtyřicet osmtisíc sedm set čtyřicet sedm korun padesát šest haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 4 051 984,55 Kč s DPH (slovy: čtyřmilióny padesát jednatísíc devět set osmdesát čtyři korun padesát pět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že cenu za část A díla ve výši 3 105 960,70 Kč bez DPH (slovy: třímilióny stopět tisíc devět set šedesát korun sedmdesát haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 3 758 212,45 Kč s DPH (slovy: třímilióny sedm set padesát osmtisíc dvě stě dvanáct korun čtyřicet pět haléřů) uhradí objednatel A).
4. Smluvní strany se dále dohodly, že cenu za část B díla ve výši 242 786,86 Kč bez DPH slovy: dvě stě čtyřicet dvatisíc sedm set osmdesát šest korun osmdesát šest haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 293 772,10 Kč s DPH (slovy: dvě stě devadesát třitísíc sedm set sedmdesát dva korun deset haléřů) uhradí objednatel B).“

## Článek III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha: soupis prací s výkazem výměr.




Za objednatele:



Ing. Martin Novotný  
zástupce ředitele školy pro ekonomiku

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Hlavička  
předseda představenstva



Mgr. Ing .Miloš Poloczek  
náměstek ředitele pro ekonomiku”

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>4053</b>	<b>OPRAVA OPLOCENÍ POLICEJNÍ ŠKOLY HOLEŠOV</b>
---------	-------------	--

Objednatel:	<b>Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově</b> <b>Zlínská 991</b> <b>76901 Holešov</b>	IČO: <b>64422402</b> DIČ: <b>CZ64422402</b>
-------------	---	--

Zhotovitel:	<b>Zlínské stavby, a.s.</b> <b>K Majáku 5001</b> <b>76123 Zlín</b>	IČO: <b>25317300</b> DIČ: <b>CZ25317300</b>
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 979,12
PSV	-9 250,00
MON	-66 280,00
Vedlejší náklady	56 104,80
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>18 553,92</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>18 553,92 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>3 896,32 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>22 450,24 CZK</b>
--------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02-A MNP</b>	<b>ČÁST A - MNP</b>	<b>0</b>	<b>-90 750</b>	<b>-19 058</b>	<b>-109 808</b>	<b>-489</b>
01	Elektromontáže, branka	0	-90 750	-19 058	-109 808	-489
<b>02-A VCP</b>	<b>ČÁST A - VCP</b>	<b>0</b>	<b>109 304</b>	<b>22 954</b>	<b>132 258</b>	<b>589</b>
01	Mobilní oplocení	0	56 105	11 782	67 887	302
02	Plotová výplň namísto branky, sondy, odkop kořenů	0	16 710	3 509	20 219	90
03	Odbourání a nové zřízení části plotu (typ A2)	0	36 489	7 663	44 152	197
Celkem za stavbu		0	18 554	3 896	22 450	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 508,99	14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			12 556,60	68
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 387,18	61
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			178,50	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			375,90	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 471,95	29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 500,00	30
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-9 250,00	-50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			5 000,00	27
M21	Elektromontáže	MON			-79 000,00	-426
M46	Zemní práce při montážích	MON			7 720,00	42
VN	Vedlejší náklady	VN			56 104,80	302
Cena celkem					18 553,92	100

### Položkový rozpočet

S:	4053	OPRAVA OPLOCENÍ POLICEJNÍ ŠKOLY HOLEŠOV
O:	02-A MNP	ČÁST A - MNP
R:	01	Elektromontáže, branka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-11 750,00</b>
1	76704	D+M ocel. sloupku 100/100 mm v. 2,5 m brána+branka vč.zátky	ks	-1,00000	4 250,00	-4 250,00
2	76705022	D+M Branka výplň TAHOKOV TR 62,5/22x9 v rámu pozink 750/1900 mm klika, zámek, FAB	ks	-1,00000	7 500,00	-7 500,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-79 000,00</b>
3	E1	Přípojka elektřiny k bránám	ks	-2,00000	0,00	0,00
4	E2	Revize	kpl	-2,00000	3 500,00	-7 000,00
5	E3	D+M pohonu vrat	ks	-4,00000	18 000,00	-72 000,00

### Položkový rozpočet

S:	4053	OPRAVA OPLOCENÍ POLICEJNÍ ŠKOLY HOLEŠOV
O:	02-A VCP	ČÁST A - VCP
R:	01	Mobilní oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>56 104,80</b>
1	R01PCX	Dodávka a montáž mobilního oplocení pro zařízení staveniště po dobu 3 měsíců	m	291,00000	192,80	56 104,80

## Položkový rozpočet

S:	4053	OPRAVA OPLOCENÍ POLICEJNÍ ŠKOLY HOLEŠOV
O:	02-A VCP	ČÁST A - VCP
R:	02	Plotová výplň namísto branky, sondy, odkop kořenů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>193,54</b>
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,42500	186,50	79,26
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	0,42500	37,30	15,85
3	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,25500	386,00	98,43
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>1 118,60</b>
4	2753321RR	ŽB základový pas pro oplocení	m3	0,17000	6 580,00	1 118,60
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>3 416,30</b>
5	341321410	Beton nosných stěn železový C 25/30 vč. bednění a výztuže	m3	0,10710	15 500,00	1 660,05
6	348924131	D+M Stříška plot. 310/1000mm	m	1,00000	596,00	596,00
7	005	celoplošná reprofílace stěn do tl. 10 mm	m2	1,19000	975,00	1 160,25
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>178,50</b>
8	622412312	Nátěr stěn vnějších cihlově červená vč. penetrace	m2	1,19000	150,00	178,50
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>83,30</b>
9	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	1,19000	30,00	35,70
10	002	celoplošné otryskání stěn VVP 500 bar	m2	1,19000	40,00	47,60
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 500,00</b>
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>2 500,00</b>
12	7670501	D+M Plotová výplň TAHOKOV TR 62,5/22x9 v rámu pozink	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>7 720,00</b>
13	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	1,00000	950,00	950,00
14	460110101	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	1,00000	120,00	120,00
15	R101PCX	Sonda pro zjištění skutečného stavu založení - výkop	ks	5,00000	820,00	4 100,00
16	R102PCX	Sonda pro zjištění skutečného stavu založení - zához	ks	5,00000	120,00	600,00
17	R103PCX	Odstranění kořenů	kompl	1,00000	1 950,00	1 950,00



## Položkový rozpočet

S:	4053	OPRAVA OPLOCENÍ POLICEJNÍ ŠKOLY HOLEŠOV
O:	02-A VCP	ČÁST A - VCP
R:	03	Odbourání a nové zřízení části plotu (typ A2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>2 315,45</b>
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	1,65000	980,00	1 617,00
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,65000	37,30	61,55
3	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,65000	386,00	636,90
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>11 438,00</b>
4	2753321RR	ŽB základový pas pro oplocení C 25/30 vč. bednění a výztuže	m3	1,10000	6 580,00	7 238,00
5	R101PCX	Vyspravení, doplnění a zabezpečení kčních vrstev parkovací plochy po odbourání zídky	kompl	1,00000	4 200,00	4 200,00
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>7 970,88</b>
6	341321410	Beton nosných stěn železový C 25/30 vč. bednění a výztuže	m3	0,51425	15 500,00	7 970,88
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>292,60</b>
7	002	celoplošné otryskání stěn VVP 500 bar	m2	7,31500	40,00	292,60
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>5 471,95</b>
8	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,51425	5 400,00	2 776,95
9	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,10000	2 450,00	2 695,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 000,00</b>
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 000,00</b>
11	979081	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>4053</b>	<b>OPRAVA OPLOCENÍ POLICEJNÍ ŠKOLY HOLEŠOV</b>
---------	-------------	--

Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje J. A. Bati 5637 76001 Zlín	IČO: 72052767 DIČ: CZ72052767
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	Zlínské stavby, a.s. K Majáku 5001 76123 Zlín	IČO: 25317300 DIČ: CZ25317300
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			25 458,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 362,40
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>31 820,40</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b>	%	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b>	%	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b>	%	<b>31 820,40 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b>	%	<b>6 682,28 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>38 502,68 CZK</b>
--------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01-B VCP</b>	<b>ČÁST B - VCP</b>	<b>0</b>	<b>31 820</b>	<b>6 682</b>	<b>38 503</b>	<b>100</b>
01	Mobilní oplocení	0	6 362	1 336	7 699	20
02	Konstrukce zámečnické	0	25 458	5 346	30 804	80
Celkem za stavbu		0	31 820	6 682	38 503	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			25 458,00	80
VN	Vedlejší náklady	VN			6 362,40	20
Cena celkem					31 820,40	100

### Položkový rozpočet

S:	4053	OPRAVA OPLOCENÍ POLICEJNÍ ŠKOLY HOLEŠOV
O:	01-B VCP	ČÁST B - VCP
R:	01	Mobilní oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>6 362,40</b>
1	R01PCX	Dodávka a montáž mobilního oplocení pro zařízení staveniště po dobu 3 měsíců	m	33,00000	192,80	6 362,40

### Položkový rozpočet

S:	4053	OPRAVA OPLOCENÍ POLICEJNÍ ŠKOLY HOLEŠOV
O:	01-B VCP	ČÁST B - VCP
R:	02	Konstrukce zámečnické

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>25 458,00</b>
1	76703	D+M ocel. sloupku 100/60 mm v. 1,5 m vč. konzoly a ostr. drátu, zátky	ks	6,00000	1 345,00	8 070,00
2	767031	Kotvení ocel. sloupku chem. kotvami - 4 ks/sloupek	kpl	6,00000	398,00	2 388,00
3	7670501	D+M Plotová výplň TAHOKOV TR 62,5/22x9 v rámu pozink	kpl	6,00000	2 500,00	15 000,00