

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **ACG-Stavby s.r.o.**

Název akce : Oprava bytu č. 9, ul. kpt. Jaroše čp. 2406, Tábor

Číslo SOD : č. 102/2019

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : xxx

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 30.054,20 bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu

Technický popis : + štukování stropů, původní odpadly při škrábání maleb

Přílohy : xxx

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	