

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

4/2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 4/2019

I. Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Krapkova 1635/26

796 01 Prostějov

Zastoupené:

Ve věcech realizace a provozních:

IČ: 49451723

DIČ: CZ49451723

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl „B“, vložka 1143

dále jen zadavatel

2. Ivan Doležal, Sanace kanalizací a stavební činnost

Hartinkov č. 6, 569 43 Jevíčko

Subjekt provádí činnost na základě Živnostenského listu č.j. ŽÚ- 23624-04/11487-04/R, evidenční č. 380904-4006-00 vydaného Živnostenským úřadem Městského úřadu

Mohelnice dne 3.8.2004

Zastoupený: Ivanem Doležalem

IČO: 669 49 742

DIČ: CZ5407161221

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen zhotovitel

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1. Dodatek se týká termínu realizace předmětu díla.

Termíny plnění

1. Plnění závazků plynoucích z této smlouvy je do 31. 7. 2020 za vhodných klimatických podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Za objednatele dne: **4. 11. 2019**

Za zhotovitele dne: **4. 11. 2019**

VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV, a.s.
796 01 Prostějov, Krapkova 1635/26
IČ: 49451723 DIČ: CZ49451723

Ing. Řepka Pavel
ředitel společnosti

Ivan Doležal

Ivan Doležal
majitel společnosti