

MĚNĚPRÁCE**G.01.011.1 Průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz**

I. fáze IGP - celek A: Výběr přehradního profilu

Pol. č.	Název položky	MJ	Jed. cena (Kč)	Počet MJ	Cena celk. (Kč)
a)	Vrtné a související práce				
	PF2-údolí			NEPROVEDENÉ PRÁCE	
1	Vrt povrchový, 76 mm, sklon 40 st., nad 50 m, hor. III	bm		63	
2	Příplatek za výnos jádra	bm		63	
3	Příplatek za šikmost, do 48 st.	bm		63	
4	Rozšíření vrtu, 132 mm	bm		200	
5	Osazení PVC pažnice DN75, závit, zálivka vrtu jílocementem	bm		200	
	PF_3 Pravý břeh				
13	Příplatek za šikmost, do 48 st.	bm		12	
Celkem Kč bez DPH:					

G.07.02 Průzkumné práce pro levobřežní kanalizaci (N. Heřminovy - Zátor)

					NEPROVEDENÉ PRÁCE
3	Vrt povrchový, 76 mm, sklon 4 st., do 25 m, hor. III	bm			7,00
4	Příplatek za výnos jádra	bm			7,00
5	Doprava strojů a zařízení	kpl			0,40
10	Laboratorní zkoušky hornin, specifikace viz. projekt	ks			1,00
14	Zpracování závěrečné zprávy, reprodukce	kpl			0,10
Celkem Kč bez DPH:					

MĚNĚPRÁCE CELKEM