

MÉNĚPRÁCE

G.01.011.1 Průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz

II. fáze IGP - celek B: Práce v Průzkumných šachtách

Pol. č.	Název položky	MJ	Počet MJ	Jed. cena (Kč)	NEPROVEDENO MJ	Cena celk. (Kč)
14	Vrt podzemí, 76 mm, sklon 4 st., do 50 m, hor. III	bm	192		192	
15	Příplatek za výnos jádra, podzemí	bm	192		192	
18	Dokumentace jádrových vrtů	bm	222		26	
20	Vodní tlakové zkoušky vysokotlaké do 2.0 MPa, sestupné	hod	117		77	
22	Příplatek za VTZ, podzemí	hod	175		175	
23	Presiometrické zkoušky ve vrtech	ks	18		3	
28	Zpracování závěrečné zprávy, reprodukce	kpl.	1		0,7	
Celkem Kč bez DPH:						

II. fáze IGP- celek C: Injekční pokus

Pol. č.	Název položky	MJ	Počet MJ	Jed. cena (Kč)	NEPROVEDENO MJ	Cena celk. (Kč)
6	Vodní tlakové zkoušky vysokotlaké do 2.0 MPa, sestupné	hod	120		62	
8	Pokusná injektáž nízkotlaká do 0.6 MPa, sestupná, aktivovaná směs	hod	15		10	
10	Pokusná injektáž nízkotlaká do 0.6 MPa, vzestupná, aktivovaná směs	hod	15		13	
11	Pokusná injektáž vysokotlaká do 2 MPa, vzestupná, aktivovaná směs	hod	30		17	
12	Spotřeba sušiny	t	3		0,2	
Celkem Kč bez DPH:						

II. fáze IGP - celek D: MVE, spodní výpusti

Pol. č.	Název položky	MJ	Počet MJ	Jed. cena (Kč)	NEPROVEDENO MJ	Cena celk. (Kč)
6	Presiometrické zkoušky	ks	2		1	
Celkem Kč bez DPH:						

II. fáze IGP - celek E: Individuální vrty, ostatní práce

Pol. č.	Název položky	MJ	Počet MJ	Jed. cena (Kč)	NEPROVEDENO MJ	Cena celk. (Kč)
2	Vrt povrchový, 76 mm, sklon 40 st., do 50 m, hor. III	bm	76		76	
4	Příplatek za šikmost, do 48 st.	bm	76		76	
12	Karotáž vrtů, komplex metod	ks	1		1	
13	Prohlídka vrtů TV sondou, orientovaný záznam	ks	1		1	
14	Laboratorní zkoušky zemin, základní rozbor, odběr, doprava	ks	6		6	
Celkem Kč bez DPH:						

G.01.011.3 Průzkumné práce 01.011 VDNH - Obslužné komunikace a obtok

		MJ	Počet MJ	Jed. cena (Kč)	NEPROVEDENO MJ	Cena celk. (Kč)
3	Rezerva na zvýšenou metráž jádrových vrtů (viz. projekt)	bm	60		33,00	
9	Laboratorní zkoušky neporušený vzorek, smyková pevnost	ks	4		2,00	
Celkem Kč bez DPH:						

G.01.012 Průzkumné práce 01.012 Ochrana obce NH

		MJ	Počet MJ	Jed. cena (Kč)	NEPROVEDENO MJ	Cena celk. (Kč)
9	Vrt jádrový IG, do 200 mm, hl. 10 m, pažený	bm	40		14,00	
Celkem Kč bez DPH:						

G.104.02 Průzkumné práce pro kanalizaci N. Heřminovy

		MJ	Počet MJ	Jed. cena (Kč)	NEPROVEDENO MJ	Cena celk. (Kč)
3	Vrt jádrový IG, do 200 mm, hl. 6 m, pažený	bm	43		5,00	
4	Doprava strojů a zařízení	kpl	1		0,40	
11	Zpracování závěrečné zprávy, reprodukce	kpl	1		0,09	

Celkem Kč bez DPH:	
--------------------	--

G.01.112.2 Monitoring studní v obci Nové Heřminovy

		MJ	Počet MJ	Jed. cena (Kč)	NEPROVEDENO MJ	Cena celk. (Kč)
1	*) monitoring studní (30 studní 2x 2015, 4x 2016, 2x 2017)	ks	240		152,00	
		Celkem Kč bez DPH:				

*) v soutěži oceňeno 30 studní (240 měření) v ceně 209 160 Kč, tj. 871,5 Kč/měření, monitoruje se 11 studní

G.01.020 Průzkumné práce 01.020 Levobřežní silnice, 2. část

		MJ	Počet MJ	Jed. cena (Kč)	NEPROVEDENO MJ	Cena celk. (Kč)
5	Vrt povrchový, 76 mm, sklon 4 st., do 25 m, hor. III	bm	10		10	
6	Příplatek za výnos jádra	bm	46		10	
11	Laboratorní zkoušky hornin, specifikace viz projekt	ks	2		1	
		Celkem Kč bez DPH:				

E.701.05.052 Dokumentace pro posuzování vlivů na ŽP - PB vedení VN v zátopě

Celkem Kč bez DPH:	
--------------------	--

MÉNĚPRÁCE CELKEM
