

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 473/OIRM/2019 ze dne 18.04.2019,  
na vypracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací  
„Rozšíření zpevněné plochy v průmyslové zóně u sběrného dvora ul. Mlynářská, Příbram“**

(smlouva o dílo schválena na základě usn. RM ze dne 19.09.2011 č. 714/2011  
PS dne 08.04.2019, úkol č. 2,  
tento dodatek č. 1 schválen na základě usn. RM ze dne 08.07.2019 č. 687/2019  
PS dne 09.09.2019, úkol č. 6)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)



Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** město Příbram  
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I  
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ : CZ00243132  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** Ing. Milan Sigmund  
sídlo: Prachatická 225, 261 01 Příbram  
IČO: 12247693  
DIČ : CZ6002171582  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, registrující úřad – Městský úřad Příbram

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### **PREAMBULE**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.04.2019 smlouvu o dílo č. 473/OIRM/2019 na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) na rozšíření zpevněné plochy kompostárny a zpevněné plochy v průmyslové zóně u sběrného dvora v ul. Mlynářská, Příbram. V průběhu zpracování projektové dokumentace vznikly od budoucího provozovatele (Technických služeb města Příbrami) nové požadavky nad rámec zadání projektové dokumentace. Rozšíření rozsahu projektové dokumentace se týká přívodu elektrické energie včetně umístění vodního čerpadla do jímky, rozvodů veřejného

osvětlení a elektronické zabezpečení pozemku určeného pro parkování vozidel. Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek III. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o vypracování dokumentace ve stupni DÚR + DSP a ve stupni DPS pro přívod elektrické energie včetně umístění vodního čerpadla do jímky, rozvod veřejného osvětlení a elektronické zabezpečení pozemku určeného pro parkování vozidel.

### Článek VI. Cena díla

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo č. 473/OIRM/2019 ze dne 18.04.2019 se v odst. 6.2. navyšuje o cenu prací za vypracování dokumentace pro přívod elektrické energie včetně umístění vodního čerpadla do jímky, rozvod veřejného osvětlení a elektronické zabezpečení pozemku určeného pro parkování vozidel, a to o 47 000,00 Kč bez DPH, takže konečná cena za vypracování projektové dokumentace je 202 000,00 Kč bez DPH.

Cena díla bez DPH dle čl. III, je stanovena dohodou ve výši:

**Cena celkem bez DPH 202 000,00 Kč**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

## III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Příbrami dne:

za objednatele:



[Redacted signature area]

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:

Ing. Milan SIGMUND  
Prachatická 225  
231 01 Příbram

[Redacted signature area]

Ing. Milan Sigmund