

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 18.10.2019

uzavřena podle §2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
Zastoupenø: MUDr. Pavlínou Danielovou., ředitelkou
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technický, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Bc. Zbyněk Hanzl
IČØ: 00851388
DIČ: CZ00851388
Bankovní spojení: 10006-135861/0710
Tel.: 588 517 555
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : ZETOS, spol. s r.o.
Sídlo: Velká Kraš 125, 790 58 Velká Kraš
Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2869.
Zastoupen: Ing. Josefem Palečkem
IČ: 45195994
DIČ: CZ45195994
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 1504774-841/0100
Tel.fax: 584436078
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Ing. Josef Paleček
K jednání dále oprávněn ve věcech technických: Ing. Radek Paleček
(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DíLA

1. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí „**Oprava sociálního zařízení oddělení III**“
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na neplnění části rozpočtu kapitoly 6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní, 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v celkovém částce 25.573,04 Kč bez DPH

Jedná se o následující stavební práce:

6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní

Poř.č.	KÓD	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	22,360	300	6 708,00,-
3	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	41,625	250	10 406,25,-

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Poř.č.	KÓD	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
11	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,36	22	491,92,-
12	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	6,708	46	308,57,-
13	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,36	170	3 801,20,-
14	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	25,714	150	3 857,10,-

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení následujících stavebních prací v kapitole 61 Úpravy povrchů vnitřní, 711 Izolace proti vodě, 735 Otopná tělesa, M21 Elektromontáže celkové částce 36 661,58Kč bez DPH

Jedná se o následující stavební práce:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				22 313,52
1	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm stropy ve dvou vrstvách:(10,23+12,13)*2	m2	44,72000 44,72000	216,00	9 659,52
2	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem stěny ve dvou vrstvách:41,625*2	m2	83,25000 83,25000	152,00	12 654,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				6 029,56
3	711111002R00	Izolace proti vlhk.vodor. penetrační nátěr místnost 103:10,23	m2	10,23000 10,23000	16,40	167,77
4	711212002RT2	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2K (fa Schömburg), proti tlakové vodě místnost 103:10,23	m2	10,23000 10,23000	573,00	5 861,79
Díl:	735	Otopná tělesa				3 342,00
5	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00000	372,00	372,00
6	735171111R00	Těleso trub. Koralux Linear Comfort KLT 1500.600	kus	1,00000	2 970,00	2 970,00
Díl:	M21	Elektromontáže				4 976,50
7	210111011R00	Montáž zásuvka domovní zapuštěná	kus	5,00000	122,00	610,00
8	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,00000	103,50	103,50
9	42911590.A	Ventilátor VAN 390 nástěnný	kus	1,00000	3 345,00	3 345,00
10	34535793	Přepínač 10A střídavý dvojitý řazení 5B 3553-52289	kus	2,00000	136,50	273,00
11	34551485	Zásuvka 2 násobná	kus	3,00000	215,00	645,00

Vzhledem k provedeným méně a vícepracem se změní celková cena díla z 158 092,28 Kč bez DPH na cenu 169 180,82Kč Bez DPH.


Dodatek ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po podpisu každý jedno vyhotovení.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a s celým obsahem souhlasí.

V Bílé Vodě dne 18.10.2019

V Velké Kraši dne 18.10.2019



za objednatele:



za zhotovitele:

