

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka č. 2018/02/093/Li,
uzavřené dne 13.08.2018
(dále jen „dodatek“)

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka Erýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

jako příkazce na straně jedné (dále je „příkazce“)

a

2. Madesta group s. r. o.

sídlem: Dolní Líštná 433, Třinec 739 61
zastoupeno: Martin Madeja, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Martin Madeja
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 47679646
DIČ: CZ47679646
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: [REDACTED]

jako příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“ nebo „vykonavatel TDS“)
(společně dále jen „smluvní strany“).

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Příkazní smlouvy na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka č. 2018/02/093/Li, uzavřené dne 13.08.2018 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Z důvodu prodloužení termínu ukončení stavby „Cyklostezka Třinec – Kanská“ (dále jen „stavba“) je nutné prodloužit dobu provádění činnosti technického dozoru stavebníka a rovněž navýšit odměnu za výkon technického dozoru stavebníka. Vzhledem k prodloužení termínu ukončení stavby do 05/2020 dojde k rozšíření rozsahu činnosti příkazníka, což si vyžádá navýšení odměny za výkon činnosti technického dozoru stavebníka o 73.920 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. V článku IV. „Čas a místo plnění“ smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

„Předpokládáný termín zahájení činnosti: 08/2018
Předpokládáný termín ukončení činnosti: 07/2020
Předpokládaná doba plnění: 440 dnů

Stanovené termíny jsou pouze orientační. Přesné termíny stanoví příkazce po projednání s příkazníkem v návaznosti na dokončení výběru zhotovitele stavby.“

2. V článku V. „Odměna a platební podmínky“ smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Odměna za výkon odborného technického dozoru stavebníka v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednává dohodou o její výši a činí:


odměna bez DPH: 397.516 Kč bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění příkazce.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla na své 30. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2019/1022 ze dne 14.10.2019.

V Třinci 24. 10. 2019



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

V Třinci 29. 10. 2019



Martin Madeja
jednatel společnosti