



## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 092/2019/190 I**

Smluvní strany uzavírají smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“).

### **I. Smluvní strany**

obchodní firma **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.**  
sídlo 434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23  
zastoupený MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva  
Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva  
IČO 62242504  
DIČ CZ62242504  
bankovní spojení XXX  
číslo účtu XXX  
obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660  
(dále jen **objednatel**)

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:

XXX  
telefon XXX  
email XXX

obchodní firma **A - BENET s.r.o.**  
sídlo Obchodní 35, 434 01 Most  
zastoupený Petrem Dieneltem, jednatelem společnosti  
IČO 273 06 879  
DIČ CZ27306879  
bankovní spojení XXX  
číslo účtu XXX  
obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23603  
(dále jen **zhotovitel**)

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele:

Petr Dienelt  
telefon XXX  
email XXX



## PREAMBULE

V průběhu realizace došlo ke zjištění nových skutečností, které jsou v rozporu s projektovou dokumentací. Dle stávající projektové dokumentace nelze dílo provést tak, aby byly splněny podmínky technicko-bezpečnostních zkoušek. Z tohoto důvodu musí dojít k úpravě projektové dokumentace a následně k provedení nového řešení stavby. Na základě těchto skutečností zhotovitel požádal o dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – objednatel s návrhem souhlasí (interní zpráva č. 167/2019).

Dodatek byl vypracován v souladu s článkem 11.1 smlouvy č. 092/2019/190 I ze dne 16.05.2019.

### III. Doba a místo plnění

#### Původní znění

- 3.2 Termín plnění díla je nejpozději do 31.10.2019.

#### Nové znění

- 3.2 Termín plnění díla je nejpozději do 31.12.2019.

### V. Platební podmínky

#### Původní znění

- 5.3 Platba proběhne na základě předávacího protokolu po ukončení všech prací.

#### Nové znění

- 5.3 Platba proběhne na základě předávacího protokolu po ukončení každé jednotlivé montážní plošiny tj. po dokončení:
- ✓ Montážní a bezpečnostní plošiny pro údržbu tramvají – prodloužení lávky
  - ✓ Montážní a bezpečnostní plošiny pro údržbu tramvají – lehká údržba
- Ukončením prací se rozumí předání/převzetí montážní plošiny včetně všech požadovaných dokladů ke zkušebnímu provozu/k užívání bez vad a nedodělků.

**Ostatní ujednání smlouvy č. 092/2019/190 I zůstávají beze změny.**

### Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku ke smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o



registru smluv (zákon o registru smluv), dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak.

5. Tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Kupující, a to nejpozději do 25 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dodatek v registru Prodávající.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Mostě dne .....

V Mostě dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
MUDr. Sáša Štembera  
předseda představenstva

.....  
Petr Dienelt  
jednatel společnosti

.....  
Bc. Daniel Dunovský  
místopředseda představenstva