

Č.j.: SPH 2857/2019  
ZČ 114.104.00.000.0  
ID RS smlouvy 9117331  
ID RS dodatku

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1961/2019 ze dne 6. 8. 2019  
na akci  
**„Katedrála sv. Víta – modernizace svítidel venkovního zemního osvětlení“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **LIGHT WORKS s.r.o.**

se sídlem: Vlastislavova 603/11, 140 00 Praha 4  
zastoupena: Pavlem Boháčem, jednatelem a Sárrou Maletičovou, jednatelkou  
IČO: 01858858  
DIČ: CZ01858858  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 212680  
plátce DPH  
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1961/2019 ze dne 6.8.2019 (dále jen „Smlouva“)

## **Článek I. Předmět dodatku**

**1.1.** Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vyvolané vícepráce, které před zahájením provádění díla objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, zejména propojení světel v původním tubusu gelovou spojkou, která je oceněná v nabídkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

**1.2.** Tímto Dodatkem se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“, z důvodu vyvolaných víceprací, následovně:

„splnění díla: do 20. 11. 2019 včetně provedení zkušebního provozu díla, jako celku.

**1.3.** Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící Přílohu č. 1) činí bez DPH: 60.021,- Kč  
(slovy: šedesát tisíc dvacet jedna korun českých

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 3.706.655,09 Kč  
(slovy: tři miliony sedm set šest tisíc šest set padesát pět korun českých a devět haléřů)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku: 3.766.676,09 Kč  
(slovy: tři miliony sedm set šedesát šest tisíc šest set sedmdesát šest korun českých a devět haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 791.001,98 Kč  
(slovy: sedm set devadesát jedna tisíc jedna korun českých a devadesát osm haléřů)“

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1961/2019 ze dne 6.8.2018.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet na vícepráce ze dne 23.10.2019

V Praze dne

V Praze dne

---

Pavel Boháč  
jednatel  
LIGHT WORKS s.r.o.  
zhotovitel

---

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
objednatel

---

Sára Maletičová  
jednatelka  
LIGHT WORKS s.r.o.  
zhotovitel