

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 429/19/PEN

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Mezi smluvními stranami**1. Objednatel:****Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

právní forma: příspěvková organizace

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

2. Zhotovitel:**P & M bau, s.r.o.**

IČ: 279629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

zast.: [REDACTED] jednatelkou

tel., fax.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 429/19/PEN ze dne 14.10.2019 jehož předmětem je změna rozsahu prací dle aktuálního výkazu výměr na díle: „Sanace bazén u lachtanů“.**I. Účel dodatku č. 1 k SOD**

I.1. Účelem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha.

III. Cena díla

V.1. Cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 429/19/PEN ze dne 14.10.2019 činí:

1.718.899,00 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion sedm set osmnáct tisíc osm set devadesát devět korun českých).

360.968,79 Kč DPH 21%**2.079.867,79 Kč včetně DPH**

V.2. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

598.193,28 Kč bez DPH

(slovy: pět set devadesát osm tisíc jedno sto devadesát tři korun českých a dvacet osm haléřů)

125.620,59 Kč DPH 21%**723.813,87 Kč včetně DPH**

celková cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 429/19/PEN ze dne 14.10.2019 a tohoto dodatku č.1
činí:

2.317.092,28 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony tři sta sedmnáct tisíc devadesát dva korun českých a dvacet osm haléřů)

486.589,38 Kč DPH 21%

2.803.681,66 Kč včetně DPH.

IV. Závěrečná ustanovení


VI.1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 429/19/PEN ze dne 14.10.2019 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

VI.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.1 ke smlouvě o dílo č. 429/19/PEN ze dne 14.10.2019, která nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena zůstávají v platnosti.

V Praze dne - 4 -11- 2019

V Praze dne 30 -10- 2019

.....
objednatel



.....
IC
zaps.



40042