

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 3001H1180013

I. Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích,
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

2) Zhotovitel:

HYDRO & KOV s.r.o.

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel na základě plné moci

statutární orgán: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
379 01 Třeboň

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stavbyvedoucí

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ev. číslo objednatele 3001H1180013 ze dne 10. 9. 2018 (dále jen „smlouva“):

NKP SZ Červená Lhota – odbahnění zámeckého rybníka a související práce

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmět smlouvy:

Dodatkem č. 2 se mění čl. VI. smlouvy o dílo – upřesňují se položky rozpočtu následovně:
pro ZL. č. 3 odbahnění a s tím související práce, kamenný břeh, hrázka a kabeláž tepelného čerpadla v hrázce,
pro ZL. č. 4 přelivné a výpustné zařízení úpravy v zátopě,
pro ZL. č. 5 propustek.

3.2 Celková cena díla se mění a činí po úpravách rozpočtu následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden v cenové nabídce a změnových listů č. 3 až č. 5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.2.1 Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným pracím mění takto:

Cena díla dle dodatku č. 1 k SoD: **21.858.604,- Kč bez DPH**

(slovy: sedmnáctmilionůdevětsetdevadesátdevět tisícdevětsetdevadesátdevět korun českých)

3.2.2 Dodatečné práce budou sníženy z důvodu rozsahu prací, které před započítáním prací nebyly zadané nebo provedené a vplynuly v průběhu prací.

Dodatečné práce: **-143.413,67 Kč bez DPH**

(slovy: minus stočtyřicettřítisícčtyřistatřináct korun českých a šedesát sedm haléřů)

3.2.3 Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací

Dle smlouvy o dílo: **21.858.604,- Kč bez DPH**

Bilance dodatečných prací: **-143.413,67 Kč bez DPH**

Cena celkem po započtení změny: **21.715.190,33 Kč bez DPH**

(slovy: dvacetjednamilionůsedmsetpatnácttisícstodevadesát korun českých a třicet tři haléřů)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Ustanovení přechodná a závěrečná

Dodatkem č. 2 se mění čl. XV. smlouvy o dílo:

4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

4.2 Účastníci prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem, pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se

bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

- 4.3 Účastníci jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2029.
- 4.4 Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně krycího listu.
- 4.5 Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky s podpisy. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran, resp. uveřejněním v registru smluv.
- 4.6 Oba účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určité a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.7 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3001H1180013 ze dne 10. 9. 2018 s č. j.: NPU-430/71006/2018 zůstávají beze změny.

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 1. 11. 2019

V Třeboni dne 1. 11. 2019

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 3, 4, 5