

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb
č. 07PT-000741 (č. TPR/15/056)
ze dne 31. 08. 2015

akce „R6 Petrohrad – Lubenec, zpracování znaleckých posudků“

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený : ██████████, pověřeným řízením
jehož jménem jedná : ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████
telefon : ██████████

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Poskytovatel: **Ing. Milan Machovec**
se sídlem : Úvalská 612/18, 360 09 Karlovy Vary
IČ : 65549414
DIČ : CZ6306031622
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████
telefon : ██████████
kontaktní osoba : ██████████

(dále také jen „*Poskytovatel*“)

2. Znění Dodatku

Průběh plnění zakázky ovlivnily rozpracované komplexní pozemkové úpravy, dále nutnost zpracovat novou dokumentaci EIA a následně vyčkat na zpracování podmínek tohoto stanoviska do DUR, vydání a nabytí právní moci ÚR na základě nově zpracované dokumentace bude možné následně přistoupit k výkupům a zadání znaleckých posudků. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a po vzájemné dohodě obou smluvních stran, upravuje se termín plnění smlouvy:

Čl. IV DOBA PLNĚNÍ, odst. 4. 2.: do 31. 12. 2024.

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb č. 07PT-000741 (TPR/15/056) ze dne 31. 8. 2015, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Poskytovatel.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech dne: 30 -08- 2019

v Karlových Varech dne: 30 -08- 2019

— [redacted]
ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary



za *Objednatele*

— [redacted]

za *Poskytovatele*