




Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc

## DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU OBJEDNÁVKY



|  |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
|  | Objednávka číslo: | 2019/00222/OI/OBJ        |
|  | Datum vyhotovení: | 01.11.2019               |
|  | ORG akce:         | 60001101218, 60001101318 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Dodavatel:</b><br>Ing. Radek Štěpánek<br>Bezuchov 27<br>75354 Bezuchov<br>IČ: 87430941<br> | <b>Odběratel:</b><br>Olomoucký kraj<br>Jeremenkova 40a<br>77911 Olomouc<br>IČ: 60609460<br>DIČ: CZ60609460 |
|---|--|

| Předmět objednávky | Množství | Cena včetně DPH |
|--------------------|----------|-----------------|
|--------------------|----------|-----------------|

Název akce: "REÚO Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou – přístavba školy + oprava přední části budovy"

Na základě dohody obou stran se termín plnění objednávky prodlužuje z původně sjednaného 31.10.2019 nově na 21.11.2019. K prodloužení předmětu plnění a úpravě ceny dochází, protože se zhotovitelem stavby byl prodloužen termín dokončení stavby do 21.11.2019.

|  |  |
|--|--|
| <b>Dodavatel:</b><br>Ing. Radek Štěpánek<br>projektant<br> | <b>Odběratel:</b><br><br>vedoucí odboru investic<br>Krajského úřadu Olomouckého kraje |
|--|--|