






MĚSTO BÍLINA, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230, DIČ: CZ00266230, bankovní spojení: ČS, a. s.
č. ú.: 27-1060440379/0800

Dodatek č.: 1
K objednávce č.: 19/2019/OD ze dne 21.08.2019
Financováno z: Rozpočet OD
(odd. § 34-21, pol. 6121)
Vystavil (a): Ing. Oldřich Jedlička, DiS.
Tel.: 
Mob.: 
E-mail: 

TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o.

Pražská 264
274 01 SLANÝ

IČ: 49551655

Bílina 25.10.2019

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE č. 19/2019/OD ze dne 21.08.2019
ZMĚNA TERMÍNU DODÁNÍ

Město Bílina tímto dodatkem č. 1 schvaluje změnu termínu dodání objednaného 1 ks nového duo modulu o rozměrech 6 x 5 m, a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 16.07.2019.


Popis: Jedná se o dodávku nového duo kancelářského modulu, kdy tento objekt bude umístěn v areálu připravovaného dětského dopravního hřiště v Bílině, ul. Teplická, poz. parc. č. 1683/129, k. ú. Bílina.

Odůvodnění: Podle objednávky měl být kontejner dodán do 8 týdnů, což bylo 17.10.2019. Podle informace z výroby, kdy tato sídlí mimo ČR, bude kontejner vyroben v příštích dnech. Bezprostředně poté bude dodán do Bíliny.

Nový termín dodání: do 30.11.2019.

Poznámka: Ostatní ujednání objednávky č. 19/2019/OD ze dne 21.08.2019 zůstávají neměnné a v platnosti.

Upozornění: Tento dodatek č. 1 bude objednatelem zveřejněn v registru smluv.

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 