

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1
(dále jen dodatek č. 1)

na stavební práce vedené pod názvem „**Prodloužení chodníku v ul. Tisovská**“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto
Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Bedřich Dudycha, jednatel spol.
Zastoupený ve věcech technických: Bedřich Dudycha, jednatel spol.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 86-0708200227/0100
IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 2262,

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 29.4.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Prodloužení chodníku v ul. Tisovská**“

1. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení

objednatele provést dílo v termínu **do 30.04.2017.**

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště a bude vyúčtována celá akce zhotovitelem objednateli. Termín předání plnění bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.14. až 11.17., které zní takto:

„11.14. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.4.2016 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.

11.15. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

11.16. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.17. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 14.12.2016, usnesením č. *1293/16*

Ve Vysokém Mýtě, dne *20.12.* 2016

Ve Vysokém Mýtě, dne...*20.12.* 2016



za objednatele:
Ing. František Jiráský, starosta města

za zhotovitele:
Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Husova 437, 786 71 Vysoké Mýto
IČO: 2745 8146, SIC: CZ2553818
tel: 465 466 111, fax: 465 466 110
e-mail: info@dlažba-myto.cz