

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.7.2019 (číslo smlouvy objednatele: 26/MAJ/2019) pro zakázku s názvem

ZŠ na Stínadlech – oprava povrchu venkovního hřiště

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice [REDACTED]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, t [REDACTED]
[REDACTED]
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová, tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED], jednatelé
sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec
IČ: 498 25 020
DIČ: CZ49825020
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nové Strašecí, č.ú. – 191819530207/0100
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 32892

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	3.218.924,28 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	91.498,94 Kč
Celková cena bez DPH	3.310.423,22 Kč
DPH 21 %	695.188,88 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	4.005.612,10 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis víceprací

V Rynholci dne 29.10.2019

V Teplicích dne 1.11.2019

.....
za zhotovitele:


jednatel

.....
za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města Magistrátu
města Teplice