

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

č. USD1950023 (objednatele)
na provedení díla pod zakázkovým označením
PO19003 Oprava betonové konstrukce Měrného objektu

1.) Úpravna vody Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,
IČO: 26496224
DIČ: CZ26496224
bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437
(dále jen „**Objednatel**“),

zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019:

Želivská provozní a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00
IČO: 29131804
DIČ: CZ29131804
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766
jednající: XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
a

2.) MATTEO s.r.o.,

IČO: 466 83 062,
DIČ: CZ46683062
se sídlem Náměstí Bratří Čapků 6, 370 07 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 1739.
bankovní spojení: XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Radovan Matzner, jednatel**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 12.6.2019 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

I. Předmět dodatku

1. Dohodou Smluvních stran se v článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY nahrazuje bod 2.1. novým zněním takto:

2.1 *Předmětem této Smlouvy o Dílo je oprava betonové konstrukce, specifikovaná ve Výzvě pod označením „PO19003 Oprava betonové konstrukce Měrného objektu“ a (dále jen „Dílo“). V rámci Díla budou za podmínek Smlouvy o Dílo*

provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné ke zhotovení Díla. Bližší specifikace předmětu Díla jsou obsaženy ve Zprávě STP (příloha č. 1 Výzvy) a v Oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 této Smlouvy a Dílo) a ve změnovém listu č. 01 (ZL 01), změnovém listu č. 02 (ZL 02) a změnovém listu č. 03 (ZL03), které tvoří přílohu č.1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku.

2. Dohodou Smluvních stran se v článku 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA nahrazuje bod 5.1. novým zněním takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: 1 853 684,4Kč bez DPH (slovy: jeden milion osm set dvacet devět tisíc osm set třicet šest korun českých čtyřicet haléřů bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného.

II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 (ZL 01), příloha č. 2 (ZL 02) a příloha č. 3 (ZL 03)

XXXXXXXX XX X X XXXXXXXX XXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXX XX X X XXXXXXXX XXXX XX XX XXX
XXXXXXXXXXXXX XX X X XXXXXXXX XXXX XX XX XXX XXXX

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne 14. 10. 2019

V Českých Budějovicích dne

.....
XXXX XXXXX XXXXXX

generální ředitel

Želivská provozní a.s.

z plné moci za Úpravna vody Želivka, a.s.

.....
Ing. Radovan Matzner

jednatel

MATTEO s.r.o.