

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 16.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 9/MAJ/2019, číslo smlouvy zhotovitele: B4/2019) pro zakázku s názvem

ZŠ Metelkovo – oprava fasády objektu 1. etapa

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru MgMT
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru MgMT
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací,
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

Zhotovitel:

BAUMATERM stavební s.r.o.
jednatel: [redacted], jednatel
sídlo: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2
korespondenční adresa: Jeseninova 540/53, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 22797793
DIČ: CZ22797793
bankovní spojení: Česká spořitelna Ústí nad Labem
č. ú.: 2933117349/0800

e-mail:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) : Zapsaný v rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem soudu, odd. C, vložka 31998 2

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	4.891.657,63 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	985.640,55 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 497.895,00 Kč
Celková cena bez DPH	5.379.403,18 Kč
DPH 21 %	1.129.674,67 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	6.509.077,85 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.


Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0744/19 ze dne 25.10.2019.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis méněprací a víceprací

V Ústí nad Labem dne 1.11.2019

V Teplicích dne 4.11.2019

.....
za zhotovitele:

jednatel společnosti

.....
za objednatele:
Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města finančního
odboru MgMT