



## DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

ISPROFOND: 5323520014

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: E618-S-5975/2017/Pal

a

**statutární město Plzeň**

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím OI MMP

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2017/006772

(společně jako „Objednatel“)

a

**Společnost „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ“**

se sídlem: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

**Společník 1 nebo Správce:**

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

**Společník 2:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032  
zastoupena: Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD  
Korespondenční adresa: **Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice**  
(dále jen „Zhotovitel“)  
číslo smlouvy: **N17-023-0173**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 05 a 10 (dále také jen jako „ZL“). U ZL č. 05 a 10 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] ([REDACTED] původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1. Příloha č. 1 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, takto:

#### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 05 a 10 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

**Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 05** [REDACTED]

**Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10** [REDACTED]

-----  
**Celková změna nákladů** [REDACTED]

**Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 1 084 873 302,12 Kč bez DPH.**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 1 140 305 697,11 Kč bez DPH.**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 1 229 638 012,04 Kč bez DPH.**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 1 232 677 417,23 Kč bez DPH.**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 1 258 215 105,19 Kč bez DPH.**

#### 2) Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

**16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby





## 2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 5, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)      Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

30 -10- 2019

V Praze dne.....

V Praze dne 9.9.2019

Objednatel č. 1:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.:

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....  
**Mgr. Viliam Perknovský**  
jednatel společnosti

Objednatel č. 2:

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí OI MMP

.....  
**Ing. Pavel Pechač**  
jednatel společnosti

.....  
**SWIETELSKY stavební s.r.o.,**  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

.....  
**Ing. Pavel Brůžek**  
vedoucí odštěpného závodu  
Dopravní stavby ZÁPAD

stavba:			Cena stavby po D č. 4 (Kč)	ZL č. 05	ZL č. 10	Cena stavby vč. ZL č. 5 a 10
<b>Uzel Pízeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati</b>						
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena dle D č. 4	vícepráce	vícepráce	Cena dle D č. 5
<b>Cena díla za zhotovení stavby</b>						<b>1 258 215 105,19</b>
<b>D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení</b>						
PS 35-21-02	Pízeň hl. n., obvod Jižní předměstí, úprava SZZ					
PS 35-21-03	Pízeň hl. n., obvod Nová Hospoda, SZZ					
<b>D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení</b>						
PS 36-21-01	Pízeň hl. n. – Vejprnice, úprava TZZ					
PS 36-21-02	Pízeň hl. n. – Pízeň Křimice, úprava TZZ					
<b>D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů</b>						
PS 02-22-01	Uzel Pízeň, přenosový systém, 3. etapa					
PS 35-22-11	Zast. Pízeň Jižní předměstí, úprava místní kabelizace					
PS 36-22-01	ZS Pízeň – Vejprnice, DOK a TK					
PS 36-22-02	Pízeň Jižní předměstí – vjezd, úpravy DOK					
PS 36-22-03	Pízeň Jižní předměstí – vjezd Cheb, úpravy TK					
PS 36-22-04	Pízeň Jižní předměstí – přesmyk, úpravy stávajících DK					
PS 36-22-05	ZS Pízeň – Pízeň Křimice, úpravy DOK/ZOK ČDT					
PS 36-22-11	Pízeň hl. n., obvod Nová Hospoda, místní kabelizace					
<b>D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZ)</b>						
PS 34-22-11	Ústřední stavědlo Pízeň, úprava telefonního zapojovače					
PS 35-22-15	Zast. Pízeň Jižní předměstí, úprava kamerového systému					
PS 36-22-13	RD Nová Hospoda, ASHS					
PS 36-22-14	RD Nová Hospoda, EZS					
PS 36-22-15	RD Nová Hospoda, sdělovací zařízení					
PS 36-22-31	Zst. Vejprnice, telefonní zapojovač					
<b>D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a k</b>						
PS 36-22-21	Zast. Pízeň Skvrňany, rozhlasové zařízení					
PS 36-22-22	Zast. Pízeň Skvrňany, informační zařízení					
<b>D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)</b>						
PS 36-22-32	Zst. Vejprnice, úprava TRS, MRS					
<b>D.3.1 Dispečerská řídicí technika</b>						
PS 34-22-54	Elektrodispečink Pízeň, doplnění DRT, 3. etapa					
PS 35-22-51	SpS Pízeň Jižní předměstí, doplnění DRT					
PS 36-22-51	RD Nová Hospoda, DRT					
<b>D.3.2 Dálková diagnostika technologických systému ŽDC</b>						
PS 34-22-55	Uzel Pízeň, dálková diagnostika DDTS ŽDC					
PS 34-22-56	ED SŽDC Pízeň Sušická, doplnění serveru DDTS ŽDC, 3. etapa					
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>						
SO 36-33-01	Trať Pízeň – Domažlice, železniční svršek					
SO 36-33-11	Trať Pízeň – Domažlice, železniční spodek					
SO 36-33-02	Trať Pízeň – Cheb, železniční svršek					
SO 36-33-12	Trať Pízeň – Cheb, železniční spodek					
SO 36-33-51	Trať Pízeň – Domažlice, výstroj a značení trati					
SO 36-33-52	Trať Pízeň – Cheb, výstroj a značení trati					
SO 37-33-01	Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek					
SO 37-33-11	Vlečkové koleje Škoda, železniční spodek					
SO 37-33-02	Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční svršek					
SO 37-33-12	Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční spodek					
<b>E.1.2 Nástupiště</b>						
SO 36-33-21	Zastávka Pízeň Skvrňany, nástupiště					
<b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>						
SO 35-33-41	Obvod Jižní předměstí, úrovně křížení v km 105,245					
<b>E.1.4 Mosty, propustky a zdi</b>						
SO 35-38-01	Silniční most v km 105,409 trati Pízeň – Domažlice					
SO 36-38-01	Železniční most v km 106,164 trati Pízeň – Domažlice					
SO 36-38-02	Železniční most v km 106,418 trati Pízeň – Domažlice					
SO 36-38-03	Železniční most v km 106,673 trati Pízeň – Domažlice (podchod zast. S					
SO 36-38-04	Železniční most v km 107,541 (ev. km 113,580) trati Pízeň – Domažlice					
SO 37-38-01	Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Pízeň					
SO 37-38-02	Most v km 106,366 trati Pízeň – Domažlice (Faltusův most)					
SO 298-38-01	Silniční most v km 107,090 přes trať Pízeň – Domažlice					



stavba:			Cena stavby po D č. 4 (Kč)	ZL č. 05	ZL č. 10	Cena stavby vč. ZL č. 5 a 10
<b>Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati</b>			██████████	██████████	██████████	<b>1 258 215 105,19</b>
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena dle D č. 4	vícepráce	vícepráce	Cena dle D č. 5
SO 36-38-31	Železniční propustek v km 107,821 (ev. km 113,874) trati Plzeň – Domažlice	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 36-38-32	Železniční propustek v km 107,909 (ev. km 113,962) trati Plzeň – Domažlice	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 35-38-42	Krakorec v km 351,374 trati Plzeň – Cheb (vlevo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 35-38-43	Krakorec v km 105,790 trati Plzeň – Domažlice (vpravo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 35-38-44	Krakorec v km 351,450 trati Plzeň – Cheb (vlevo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 36-38-41	Krakorec v km 106,481 trati Plzeň – Domažlice (vlevo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 35-38-51	Zárubní zeď v km 105,329 – 105,403 trati Plzeň – Domažlice (vpravo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 35-38-52	Zárubní zeď v km 351,008 – 351,399 trati Plzeň – Cheb, sanace (vlevo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 36-38-51	Opěrná zeď v km 351,294 – 351,590 trati Plzeň – Cheb (vpravo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 36-38-52	Zárubní zeď v km 351,640 – 351,962 trati Plzeň – Cheb (vlevo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 36-38-53	Zárubní zeď v km 352,007 – 352,072 trati Plzeň – Cheb (vpravo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 36-38-55	Opěrná zeď v km 106,187 – 106,340 trati Plzeň – Domažlice, sanace (vpravo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 36-38-56	Opěrná zeď v km 106,910 – 107,001 trati Plzeň – Domažlice (vlevo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 37-38-51	Opěrná zeď v km 105,840 – 106,110 trati Plzeň – Domažlice (vpravo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 37-38-52	Opěrná zeď v km 0,654 – 0,724 vlečky Škoda Plzeň (vpravo)	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 36-38-61	Kolektor v km 351,906 trati Plzeň – Cheb	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 36-38-62	Kolektor v km 106,917 trati Plzeň – Domažlice	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

stavba:			Cena stavby po D č. 4 (Kč)	ZL č. 05	ZL č. 10	Cena stavby vč. ZL č. 5 a 10
<b>Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati</b>						<b>1 258 215 105,19</b>
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena dle D č. 4	vícepráce	vícepráce	Cena dle D č. 5
SO 36-38-63	Kolektor v km 106,543 trati Plzeň – Domažlice					
SO 298-38-61	Kolektor – stavební úpravy					
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>						
SO 35-36-06	Silniční most v km 104,961 trati Praha – Plzeň, přeložka kabelů VO SVS					
SO 35-36-09	Přeložka kabelů DP v km 104,966 – 105,927					
SO 36-36-06	Propustek v km 113,874, přeložky kabelů DP					
SO 36-36-07	Plzeň Skvrňany, měrný objekt Škoda, Emingerova, přípojka NN PE a.s.					
SO 298-36-01	Komunikace I/26 Domažlická, osvětlení SVSMP					
SO 298-36-03	Komunikace I/26 Domažlická, přeložky kabelů DP					
SO 298-36-04	Rekonstrukce ulice Na Pile, osvětlení SVSMP					
SO 298-36-05	Rekonstrukce ulice Na Výspě, osvětlení SVSMP					
SO 298-36-06	Rekonstrukce stávající Domažlické ul., osvětlení SVSMP					
SO 298-36-07	Komunikace pro pěší a cyklisty podél I/26, osvětlení SVSMP					
SO 298-36-08	Místní komunikace podél trati SŽDC Plzeň Domažlická vpravo, osvětlení					
SO 298-36-15	Komunikace I/26 Domažlická, kolektor 2, přeložky kabelů NN a VN PE					
SO 298-36-17	Napojení bývalého areálu ŠKODA, osvětlení SVSMP					
SO 298-36-18	Komunikace I/26 Domažlická, přípojky NN soukromých objektů					
SO 36-39-13	Obvod Jižní předměstí – přesmyk – směr Cheb, úpravy kabelů ČEZnet					
SO 36-39-24	Obvod Jižní předměstí – přesmyk – směr Domažlice, úpravy kabelů UF					
SO 36-39-25	Obvod Jižní předměstí – přesmyk – směr Domažlice, úpravy kabelů TA					
SO 36-39-26	Obvod Jižní předměstí – přesmyk – směr Domažlice, úpravy kabelů Plz					
SO 298-39-03	Světelné signalizační zařízení Domažlická – U dráhy					
<b>E.1.6 Potrubní vedení</b>						
SO 35-37-02	Úpravy vodovodů v km 350,965 – Vodárna Plzeň					
SO 35-37-03	Přeložky vodovodů v km 351,100					
SO 36-37-01	Plzeň–Cheb, přeložka vodovodu DN 100 v ulici Domažlická – Vodárna					
SO 36-37-02	Plzeň–Domažlice, přeložka vodovodu km 106,400–Vodárna Plzeň					
SO 36-37-03	Plzeň–Domažlice, zrušení stávajících přípojek km 106,100–106,240–V					
SO 37-37-02	Přeložka vodovodů na Faltusově mostu a hlavního přivaděče DN 500 –					
SO 298-37-01	Úprava vodovodů DN 500 km 0,410 – Pížeňská Energetika					
SO 298-37-02	Úprava vodovodu DN 80 v ulici Na výspě, Na stráních a Na pile – Vod					
SO 298-37-03	Přeložka vodovodu DN 80 km 0,570 – Vodárna Plzeň					
SO 298-37-04	Přeložka vodovodu DN 150 km 0,760–0,957 – Vodárna Plzeň					
SO 35-37-21	Odvodnění komunikace Břeňkova km 105,400					
SO 36-37-22	Plzeň Skvrňany – dešťová kanalizace					
SO 36-37-24	Plzeň–Domažlice, úprava kanalizace km 107,078–Vodárna Plzeň					
SO 36-37-27	Posílení šyby v km 352,125 – Vodárna Plzeň					
SO 298-37-21	Odvodnění komunikace Domažlická km 0,00–0,596					
SO 298-37-22	Odvodnění komunikace Domažlická km 0,596–0,985					
SO 298-37-23	Sedimentační nádrž km 0,140					
SO 298-37-24	Kanalizace v ulici Domažlická, Na výspě, Na stráních a Na pile					
SO 298-37-25	Úprava měrného objektu, km 0,170					
SO 298-37-26	Přeložka stoky, Zátěžský sběrač v km 0,750 – 0,980					
SO 298-37-27	Odvodnění kolektoru 2 – km 0,400					
SO 298-37-28	Rušení stok vyvolané přeložkou želez. tratě – Vodárna Plzeň					
SO 37-37-62	Přeložka horkovodu do areálu ŠKODA					
SO 37-37-63	Přípojka teplovodu pro Sokol Skvrňany					
SO 298-37-61	Přeložka horkovodu Domažlická ulice					
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>						
SO 35-32-02	Úprava Břeňkovy ulice po výstavbě přemostění					
SO 298-32-01	Komunikace I/26					
SO 298-32-02	Komunikace pro pěší a cyklisty podél I/26					
SO 298-32-03	Přístupová komunikace p.p.č 937 a 932/1					
SO 298-32-11	Rekonstrukce ulice Na pile					
SO 298-32-12	Rekonstrukce ulice Na výspě					
SO 298-32-13	Rekonstrukce stávající Domažlické ulice					
SO 298-32-14	Napojení bývalého areálu Škoda					
SO 298-32-15	Místní komunikace k objektu Domažlická 1133/45					
SO 298-32-21	Místní komunikace podél trati Plzeň – Domažlice vpravo					
SO 298-32-22	Příjezdová komunikace ke kolektoru v km 0,030					
SO 298-32-23	Příjezdová komunikace ke kolektoru v km 0,406					
SO 298-32-62	Dopravní značení (RSD)					
SO 298-32-63	Dopravní značení (Město Plzeň)					
SO 298-32-71	Úprava stávajících komunikací					

stavba:			Cena stavby po D č. 4 (Kč)	ZL č. 05	ZL č. 10	Cena stavby vč. ZL č. 5 a 10
<b>Uzel Pízeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati</b>						<b>1 258 215 105,19</b>
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena dle D č. 4	vícepráce	vícepráce	Cena dle D č. 5
<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory</b>						
SO 35-33-61	Obvod Jižní Předměstí, kabelová trasa					
SO 36-33-61	Zastávka Pízeň-Skvřany, kabelová trasa					
<b>E.1.10 Protihlukové objekty</b>						
SO 36-34-40	PhS, Skvřany					
SO 298-34-40	PhS, Domažlická					
SO 298-34-41	PhS, okružní křižovatka (ul.Domažlická)					
<b>E.2.1 Pozemní objekty budov</b>						
SO 35-34-70	Oplocení, Již. Předměstí					
SO 36-34-01	Stanoviště pro novostavbu pro ZZ, směr Vejprnice					
SO 36-34-70	Oplocení, Skvřany					
SO 298-34-70	Oplocení, Domažlická, Škoda					
SO 298-34-71	Oplocení, Domažlická, p.č. 9017					
SO 298-34-72	Oplocení, Domažlická, p.č. 544/1					
SO 298-34-73	Oplocení, Domažlická, p.č. 542					



stavba:			Cena stavby po D č. 4 (Kč)	ZL č. 05	ZL č. 10	Cena stavby vč. ZL č. 5 a 10
<b>Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati</b>			<b>1 232 677 417,23</b>	<b>23 409 013,64</b>	<b>2 128 674,32</b>	<b>1 258 215 105,19</b>
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena dle D č. 4	vícepráce	vícepráce	Cena dle D č. 5
SO 298-34-74	Oplocení, Domažlická, p.č. 543					
SO 298-34-75	Oplocení, Domažlická, p.č. 565/1					
SO 298-34-76	Oplocení, Domažlická, p.č. 566/1					
SO 298-34-77	Oplocení, Domažlická, p.č. 545/2					
SO 298-34-78	Oplocení, Domažlická, IT Bohemia					
SO 298-34-79	Oplocení, Domažlická, č.p. 936/1					
SO 298-34-80	Oplocení, Domažlická, p.č. 945/20					
<b>E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích</b>						
SO 36-34-30	Zastřešení nástupišť, Skvrňany					
SO 36-34-31	Zastřešení podchodu zastávka Plzeň-Skvřany					
<b>E.2.3 Individuální protihluková opatření</b>						
SO 298-34-50	IPO, Domažlická					
<b>E.2.4 Orientační systém</b>						
SO 36-34-81	Zastávka Plzeň-Skvřany, orientační systém pro cestující					
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>						
SO 35-35-01	ŽST, Plzeň hl. n., obvod Jižní předměstí, trakční vedení					
SO 35-35-02	ŽST, Plzeň hl. n., obvod Jižní předměstí, úprava připojení SpS na trakční vedení					
SO 36-35-01	Plzeň – Skvrňany, trakční vedení					
SO 36-35-02	Plzeň – Skvrňany, připojení transf. na trakční vedení					
SO 36-35-03	Plzeň – Křimice, úprava trakčního vedení					
SO 36-35-30	Plzeň – Křimice, provizorní úpravy ZOK – ČDT					
SO 298-35-01	Domažlická ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu					
<b>E.3.4 Ohřev výměn</b>						
SO 35-36-02	Zast. Plzeň Jižní předměstí, EOv					
SO 36-36-03	Plzeň, obvod Nová Hospoda, EOv					
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovač</b>						
SO 35-36-01	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava rozvodu nn a osvětlení					
SO 36-36-01	Zast. Plzeň Skvrňany kabelový rozvod nn a osvětlení					
SO 36-36-05	Podchod v km 106,673 trati Plzeň – Domažlice, zast. Skvrňany, osvětlení					
SO 35-36-03	Zast. Plzeň Jižní předměstí, DOUO					
SO 36-36-02	Plzeň, obvod Nová Hospoda, DOUO					
<b>E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí</b>						
SO 35-35-21	ŽST Plzeň hl. n., obvod Jižní předměstí, ukolejení vodivých konstrukcí					
SO 36-35-21	Plzeň hl. n. – Plzeň Křimice, ukolejení vodivých konstrukcí					
SO 36-35-22	Plzeň hl. n., obvod Nová Hospoda, ukolejení vodivých konstrukcí					
<b>E.4 Ostatní stavební objekty</b>						
SO 36-31-41	Terénní úpravy a příprava území, lokalita přesmyk trati					
<b>Všeobecný objekt</b>						
SO 98-98-01	Všeobecný objekt					
SO 98-98-02	Publita					
<b>Dělení majetku:</b>						
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]					
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]					
<b>Kontrolní součet [Kč]</b>						
<b>Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]</b>			<b>1 232 677 417,23</b>			<b>1 258 215 105,19</b>



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 471351

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cf923c4b-41e7-420c-ab5f-b6fa4c94ca4e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.11.2019 12:04:03



73634cb2-4459-4519-9360-d0f0988aa989