

Číslo VERA:

Vlastní číslo:

Číslo GINIS:

Dohoda ke  
**SMLOUVĚ O DÍLO č. 45/2019/OMM**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2019“

uzavřené 02. 09. 2019 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: {anonymizováno} – starostou města Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: {anonymizováno},

č. účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

{anonymizováno} – tel. 556 879 664, e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz a

{anonymizováno} – tel. 556 879 676, e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava**

Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupeno: {anonymizováno}, vedoucí odštěpného závodu

{anonymizováno}, výrobně technický ředitel (na základě plné moci)

{anonymizováno}, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)

{anonymizováno}, technik odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: {anonymizováno}

Č. účtu: {anonymizováno}

Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

{anonymizováno}, {anonymizováno}

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:

Číslo VERA:

Vlastní číslo:

Číslo GINIS:

## II.

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 09. 2019 Smlouvu o dílo č. 45/2019/OMM (dále jen „*fanonymizováno*“) na provedení stavby „Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2019“ (dále jen „*fanonymizováno*“).

Rozsah díla je stanoven:

- projektovou dokumentací stavby „Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2018“ zpracovanou v 09/2018 Ing. Michalem Slaninou, Panské Nové Dvory 3736, Frýdek Místek, 738 01
- projektovou dokumentací stavby „Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2019“ zpracovanou v 06/2019 Ing. Michalem Slaninou, Panské Nové Dvory 3736, Frýdek Místek, 738 01

Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato dne 11.10.2019 v souladu se Smlouvou o dílo.

## III.

### Předmět dohody

1. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést celoplošnou opravu komunikace na ulici Hřbitovní odlišně od projektové dokumentace, a to z důvodu požadavku provedení hydroizolace mostního tělesa, který vyplynul z pravidelné mostní prohlídky mostu 10c – M1. Na tyto práce je nutno zpracovat projektovou dokumentaci.

Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se zužuje o méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 1 a položkovém rozpočtu, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody.

## IV.

### Cena díla

Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena díla dle SOD č. 45/2019/OMM bez DPH	1 897 366,61
Cena méněprací dle Dohody bez DPH	- 28 499,52
Celková cena díla dle Dohody bez DPH	1 868 867,09
<b>Celková cena díla dle Dohody včetně DPH</b>	<b>2 261 329,18</b>

Číslo VERA:

Vlastní číslo:

Číslo GINIS:

## V. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu
5. Dohodu ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 24. schůzi dne 29.10.2019 usnesením č. 706-7.2.

Za objednatele dne: 30.10.2019

Za zhotovitele dne: 31.10.2019

.....  
{anonymizováno}  
starosta města

.....  
{anonymizováno}  
vedoucí odštěpného závodu