

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění  
č. smlouvy objednatele : **E654-S-3223/2019**  
č. smlouvy zhotovitele : **RS-19512/2019**  
č. VZ objednatele : **65419094**  
č. jednacím objednatele : **30081/2019-SŽDC-OR PLZ-ÚPI**

na realizaci veřejné zakázky:

### **„Mladotice – oprava střechy“**

#### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1 Objednatel**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ 70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

Bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň  
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz  
(dále jen „objednatel“)

##### **1.2 Zhotovitel**

Název: **RAILSTAV, s.r.o.**  
Sídlo: Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nová Huť  
IČ: 263 70 891  
DIČ: CZ 263 70 891  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 16057  
Zastoupená: Ing. Jiřím Bohmannem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

RAILSTAV, s.r.o.  
Purkyňova 22  
301 00 Plzeň  
E-mail: bohmann@railstav.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

## Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-3223/2019 a číslem smlouvy zhotovitele RS-19512/2019 se smluvní strany z důvodu zjištění méněprací a víceprací - viz. změnový list stavby, dohodly na změně ceny za řádně provedené dílo.

Nové znění článku **3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ** bodu **3.3** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

### Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

cenu bez DPH ve výši: 2.641.249,14,- Kč

*slovy: dvamilionyšestsetčtyřicetjednatisícdvěstěčtyřicetdevět korun a čtrnáct haléřů*

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

### Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: Výkaz výměr

V Plzni, dne 31. 10. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
**Ing. Radek Makovec**  
ředitel  
Oblastního ředitelství Plzeň

.....  
**Ing. Jiří Bohmann**  
jednatel  
společnosti RAILSTAV, s.r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 471987

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d92718df-c49a-403f-bfdc-20be7a1dbad9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.11.2019 13:59:00



aeb5d6ce-f968-49db-b8c7-20f73458c9c5