

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **SML3/0181/2019** uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 2. 8. 2019 na akci „**Výstavba parkovacích stání ul. Palackého a Komenského a Dětské dopravní hřiště**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Kraslice
Sídlo: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupený: Romanem Kotlínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: KV Realinvest s. r o.
Sídlo: Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06
Jednající: Lukáš Kolár
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna ceny předmětu díla.

Na základě usnesení Rady města Kraslice č. 0692/2019-RM/27 ze dne 4. 11. 2019 se cena předmětu díla mění následovně.

II.

Cena díla

Vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku

| | |
|--|--------------------------------|
| Původní cena díla činila: | 1.340.104,40 Kč bez DPH |
| Cena dle Dodatku č. 1 činí: | 1.398.844,40 Kč bez DPH |
| Vícepráce dle Dodatku č. 2 činí: | 12.168,70 Kč bez DPH |
| Méněpráce dle Dodatku č. 2 činí: | 5.040,00 Kč bez DPH |
| Celková cena díla upravená o Dodatek č.2 činí: | 1.405.973,10 Kč bez DPH |

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 8. 2019 a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 2. 10. 2019 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

Příloha č. 2 – Soupis méněprací

V Kraslicích dne: 4. 11. 2019

V Karlových Varech dne: 4. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotlínek, starosta

.....
KV Realinvest s. r. o.
Lukáš Kolár, jednatel