



## **DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 926/2019**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

### **čl. I**

#### **Smluvní strany**

Objednatel:

#### **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

#### **Michalská stavební s.r.o.**

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

### **čl. II**

#### **Předmět plnění**

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

#### **Stavební úprava jednodenní chirurgie**

#### **NNB Budínova, Praha 8, PAVILON 3 - OFT**

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl v průběhu výstavby při bourání otvorů do příček, kdy byla zjištěna nesoudržnost cihelného zdiva a nestabilita příček. Dotčené příčky budou odstraněny a vyzděny nové v rozsahu dle PD.

### **čl. V**

#### **Odměna za dílo a její splatnost**

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	<b>SOD</b>	<b>Dodatek č.1</b>	<b>SOD+Dodatek č.1</b>
Nabídková cena bez DPH	1,999.803,32Kč	163.869,00Kč	2,163.672,32Kč
DPH 21%	419.958,70Kč	34.412,50Kč	454.371,20Kč
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>2,419.762,02 Kč</b>	<b>198.281,50Kč</b>	<b>2,618.043,52Kč</b>

**Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny**

V Praze dne: 1.11.2019

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitele