

**Dodatek č.1**  
**Ke SMLouvě O Dílo č. MULNCJ 31463/2019**  
**ev. č. DS201900360**  
**o dodávce projektových prací – na akci**  
**„Revitalizace sídliště pod kasárnami“**  
**uzavřená podle § 2586 a následujících**  
**zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)**

---

***I. Smluvní strany***

**OBJEDNATEL:** Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35  
440 23 Louny  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města  
IČO: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Janda  
ve věcech technických: Ing. Petr Menzl  
████████████████████ ██████████

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Louny  
Číslo účtu: ██████████

a

**ZHOTOVITEL:** Projekce dopravní Filip, s.r.o.  
Sídlo: ŠVERMOVA 1338, 413 01 Roudnice nad Labem  
Registrace: u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
oddíl C vložka 28249  
Zastoupený: Ing. Josefem Filipem, Ph.D., jednatelem  
IČO: 287 14 792  
DIČ: CZ 287 14 792  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:  
e-mail: ██████████ tel.: ██████████

Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: ██████████

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Původní zadání počítalo s rozsahem území pouze podél objektů pro bydlení. Při veřejném projednání a i při činnostech souvisejících s vyhotovením studie bylo více než zřejmé, že je nutné řešit i prostor mezi ulicí 28. října a přílehlou zástavbou. Důvody pro návrh tohoto řešení a rozšíření území jsou požadavky obyvatel na zkulturnění tohoto prostoru a umožnění jeho využití pro venčení psů, procházky a další činnosti. Nezbytnou částí je i propojení s prostorem autobusových zastávek. V současné době se jedná se o méně využívaný prostor a v případě revitalizace dostane impuls k jeho využití.

Požadavek na navýšení prací a ceny díla o 208.120,00 Kč s DPH byl projednán a schválen v komisi Investic a rozvoje města a následně v radě města dne 23.9.2019 pod č. URM 267/2019. V té souvislosti dojde k prodloužení termínu dokončení projektových prací.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 31463/2019, ev. č. DS201900360 takto:

#### **Článek VI. Termín plnění bod 6.1 se mění a nově zní**

6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá konceptní studii v rozpracování k projednání

**do 31.08.2019**  
**do 15.12.2019**

čistopis studie

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené řešení Stavby s veřejností a v komisích RM nejpozději

**do 31.10.2019**

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní dokumentaci (pro sloučené povolení) pro umístění stavby a dokumentaci pro stavební povolení zpracovanou v souladu se zpracovaným konečným stanoviskem rady města včetně stavebního povolení

**do 31.07.2020**

6.1.4 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci provádění stavby zpracovanou v souladu s obsahem a rozsahem této smlouvy a se zpracovaným konečným stanoviskem rady města nejpozději

**do 31.08.2020**

#### **Článek VII. Cena za dílo bod 7.1 se mění a nově zní**

7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 5.4.2019 a to ve výši:

### **Koncepční studie ve 3 vyhotoveních**

<b>Cena KS bez DPH:</b>	<b>537 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>112 770,- Kč</b>
<b>Cena KS celkem:</b>	<b>649 770,- Kč</b>

### **Dokumentace pro sloučené řízení (umístění stavby a pro stavební povolení) v 5 vyhotoveních včetně stavebního povolení**

<b>Cena DUR + DSP bez DPH:</b>	<b>884 100,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>185 661,- Kč</b>
<b>Cena DUR + DSP celkem:</b>	<b>1 069 761,- Kč</b>

### **Dokumentace pro provádění stavby v 5 vyhotoveních**

<b>Cena DPS bez DPH:</b>	<b>167 900,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>35 259,- Kč</b>
<b>Cena DPS celkem:</b>	<b>203 159,- Kč</b>

### **Cena díla celkem**

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>1 589 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>333 690,- Kč</b>
<b>Cena díla celkem:</b>	<b>1 922 690,- Kč</b>

Slovy (v Kč vč. DPH):jedemmilondevětsetdvacetdvatisícešestsetdevadesátkorunčeských.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Lounech dne 22.10.2019

V Roudnici nad Labem dne 10.10.2019



.....  
za objednatele:  
**Mgr. Pavel Janda**  
starosta města



.....  
za zhotovitele:  
**Ing. Josef Filip, Ph.D.**  
jednatel