

Dodatek c. 1 ke Smlouvě o dílo

Objednatel: **Městské lesy Česká Lípa**
Náměstí T.G.M. 1, 470 01 Česká Lípa
IC: 25446541
DIC: CZ25446541
Zastoupené: Ing. Petr Kreisinger, jednatel
tel.: 602 189 523
Číslo účtu: 27-7634730277/0100, KB Česká Lípa
(dále jen "objednatel")

(dále jen "objednatel")

a

Společnost: **Stavební firma Bardzák**
IC: 28745001
DIC: CZ28745001
sídlem: Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
zastoupená: Lukášem Bardzákem, jednatelem
č. účtu: KB Děčín, 43- 9450870207/0100
živnostenský list vydán: MM Děčín, vznik oprávnění 26.8.2011
zástupce ve věcech technických: Lukáš Bardzák, jednatel, Michal Bardzák, jednatel

(dále jen "dodavatel")

uzavírají dle § 2586 občanského zákoníku a následných tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

se mění

II. Doba a místo provedení díla

Termín dokončení realizačních prací: 22.5.2017

a to z důvodu dlouhodobě nepříznivých meteorologických podmínek po započetí výstavby.
Původní termín dokončení 30.4.2017

Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V České Lípě 23.4.2017

Za objednatele :


..... Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o.
Ing. Petr Kreisinger, jednatel
IC 25 44 65 41
Zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu
v Ústí n.L. v oddílu C, vložce č. 19672

V ČESKÉ LÍPĚ dne 24.4.2017

Za zhotovitele :


..... Stavební firma Bardzák s.r.o.
Nerudova 107
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí