

Harmonogram prací „Odborné učebny ZŠ Štramberk - Stavební úpravy v ZŠ“

	březen 20																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zemní práce																															
Přípravné a přidružené práce																															
Povrchové úpravy terénu																															
Základy a zvláštní zakládání																															
Svislé a kompletní konstrukce																															
Cementobeton.kryty komunikací																															
Dlažby a předlažby komunikací																															
Živičné krytiny																															
Konstrukce tesařské																															
Konstrukce klempířské																															
Konstrukce zámečnické																															
Nátěry																															
Trubní vedení																															
Potrubí z trub plast.hmot																															
Potrubí z drenážek																															
Ostatní konstrukce na trub.vede.																															
Doplňující práce na komunikace																															
Staveništní přesun hmot																															
Zemní práce při montážích																															
Sportovní vybavení																															
Dokumentace skutečného provedení																															
Geodetické zaměření																															
Zařízení staveniště,vybudování,provoz,odstr.																															
Vytýčení stavby před výstavbou																															
Vytýčení inženýrských sítí																															

Harmonogram prací „Odborné učebny ZŠ Štramberk - Stavební úpravy v ZŠ“

	srpen 20																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Svislé a kompletní konstrukce																																
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																
Přesun sutě																																
Přesun hmot																																
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																																
Zdravotechnika - vnitřní vnitřní vodovod																																
Zdravotechnika - zařizovací předměty																																
Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce																																
Konstrukce truhlářské																																
Podlahy z dlaždic																																
Dokončovací práce - obklady																																
Dokončovací práce - nátěry																																
Dokončovací práce - malby a tapety																																
Průzkumné, geodetické a projektové práce																																