



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-406/2019
LC Lahrbusch, uzavřené dne 11.07.2019,

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank. spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: LTM Krkonoše, s. r. o.

se sídlem: Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO: 28829689
DIČ: CZ28829689

do obchodního rejstříku zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30147
dne 06.03.2019
bankovní spojení: [REDACTED]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku III. Čas plnění, odst. 1. 1.2. Vzhledem k tomu, že došlo k pozdějšímu předání staveniště ze strany objednatele, byly stavební práce oproti harmonogramu posunuty a stávající klimatické podmínky nepřipouští zřízení krytu vozovky z penetračního makadamu.

Nový znění odst. 1. 1.2.:

1.2. termín dokončení a konečné předání: 15.07.2020

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne

Ve Svobodě nad Úpou dne

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

**PhDr.
Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal PhDr. Robin Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch, givenName=Robin, sn=Böhnisch, c=CZ, o=Správa Krkonošského národního parku, serialNumber=ICA - 10475375
Datum: 2019.11.06 08:44:23 +01'00'

**Karel
Tichý**

Digitálně podepsal
Karel Tichý
Datum: 2019.11.05
14:26:56 +01'00'

Karel Tichý a Jan Morávek
jednatelé společnosti

**Jan
Morávek**

Digitálně
podepsal Jan
Morávek
Datum: 2019.11.05
14:27:30 +01'00'