

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 0592/2019 „Revitalizace ploch veřejných prostranství v areálu pivovaru, ul. Hradní, Znojmo“ ve znění Dodatku č. 1

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednatel: Jan Grois, MBA - starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.,
Sídlo: Radkova 252, 588 56 Telč
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099
Zastoupený: [redacted] jednatel
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: 2161182/0800
Zástupce ve věcech technických: [redacted] obchodní náměstek
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
Hlavní stavbyvedoucí: [redacted]

I.

1. Smluvní strany spolu dne 28. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0592/2019, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Revitalizace ploch veřejných prostranství v areálu pivovaru, ul. Hradní, Znojmo“. Dne 15.10.2019 strany podepsaly Dodatek č. 1 k této smlouvě, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je navýšení ceny díla o částku 841 757,89 Kč bez DPH, přičemž hodnota víceprací je 963 146,87 Kč bez DPH a hodnota méněprací je 121 388,98 Kč bez DPH.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací.

II.

- Článek 4., odstavec 4.1.1. bude nově znít takto:
„Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy se Smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena díla celkem bez DPH 11 333 340,70 Kč

Výše DPH (21%) 2 380 001,55 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA VČ. DPH 13 713 342,25 Kč

III.

- Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

- Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 07.10 2019, usnesením č. 43/2019, bod č. 1904.

za zhotovitele:

za objednatele:

Ve Znojmě dne

V Telči dne

.....
Jan Grois, MBA
starosta města

.....
[redacted]
[redacted]

