

Změnový list číslo 4**Identifikace akce**

Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín 1/659, 760 01 Zlín

Předmět změnového listu

Zámečnické výrobky - výplně otvorů z hliníkových profilů

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02 - Objekty A, B

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Objekt A:

položka výkazu výměr č. 327 (pozice 111) - dle výkazu výměr je rozměr 4380/3000,

položka výkazu výměr č. 329 (pozice 113) - dle výkazu výměr je rozměr 5600/3000.

Objekt B:

položka výkazu výměr č. 211 (pozice 102) - celkový počet ks dle výkazu výměr je 1 ks.

Nové řešení :

Objekt A:

položka výkazu výměr č. 327 (pozice 111) - rozměr dle výkresové části je 5580/3000,

položka výkazu výměr č. 329 (pozice 113) - rozměr dle výkresové části je 9900/3150.

Objekt B:

položka výkazu výměr č. 211 (pozice 102) - počet ks dle výkresové části jsou 2 ks.

Zdůvodnění změny :

Technické provedení jednotlivých pozic hliníkových výplní otvorů zůstává v souladu s provedením dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, upřesněn je pouze počet, event. rozměr výplně.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

NENÍ

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:

4 150 562,02 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

-2 198 486,11 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

1 952 075,91 Kč

DPH

409 935,94 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

2 362 011,85 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.4

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:



Datum: 6.9.2019

Datum: 6.9.2019

Datum: 6.9.2019

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Datum: 6.9.2019



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 17.04.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 150 562,02	5 022 180,04	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	4 150 562,02	5 022 180,04	STA
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	4 150 562,02	5 022 180,04	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	4 009 508,37	4 851 505,13	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj. A-Architektonické a stavebně-technické řešení	4 009 508,37	4 851 505,13	Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	141 053,65	170 674,92	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj. B-Architektonické a stavebně-technické řešení	141 053,65	170 674,92	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

17.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 009 508,37

PSV - Práce a dodávky PSV

4 009 508,37

767 - Konstrukce zámečnické

4 009 508,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

17.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 009 508,37	
Přípočty								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 009 508,37	
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 004 525,94	
327	K	767-111	111-AL vnější stěna 5580/3000mm-celoproskl.,bezp.izol.sklo,fix,syst.osazení (parotěs.,APU lišty,těsnění)-D+M(viz.zámečnick)	ks	1,000	156 091,68	156 091,68	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> příj. papír viz. výpis zámečnick AL profily s přerušeným tepelným mostem Navržen fasádní systém ve slovo-příčkovém provedení a viditelnými AL listami pohledové šířky 20mm. Navrženo taškové sklo s protislučecní charakteristikou s koef. Ug-0,6W/m2K, světelná propustnost skel min.70%, celkový útlum prostupu sluneční energie- g v % max. 60%.</p>					
329	K	767-113	113-AL vnější stěna 9900/3150mm-celoproskl.,bezp.izol.sklo,fix+OS,kování,syst.osazení (parotěs.,APU lišty,těsnění), v místě dveří celoproskl.zábradlí-D+M(viz.zámečnick)	ks	6,000	641 405,71	3 848 434,26	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> příj. papír viz. výpis zámečnick AL profily s přerušeným tepelným mostem sluneční zábradlí systémové řešení izolovat AL stěny) dle stat.výpočtu-1,0x0,95-2x4 osazení magnetického kování Navržen fasádní systém ve slovo-příčkovém provedení a viditelnými AL listami pohledové šířky 20mm. Navrženo taškové sklo s protislučecní charakteristikou s koef. Ug-0,6W/m2K, světelná propustnost skel min.70%, celkový útlum prostupu sluneční energie- g v % max. 60%.</p>					
389	K	9987672-01	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv ořes 12 do 24 m	ks	1,000	4 982,43	4 982,43	
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možná určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu odvázaných ve specifikaci. 2. Pokud má být jednorázově stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientacioní procentní sazbu. Touto sazbou se vypočítávají náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve uzavřených. 3. Příjatek k cenám -7131 pro přesun pracovních bez použití mechanizace, tj. za střížených pracovníků, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

17.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

141 053,65

PSV - Práce a dodávky PSV

141 053,65

767 - Konstrukce zámečnické

141 053,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

17.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							141 053,65	
Přípočty								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				141 053,65	
D	767		Konstrukce zámečnické				141 053,65	
211	K	767-102	102-AL vnější stěna 5400/2800mm-celoproskl., bezp.izol.sklo,kování,syst.osazení (parotés.,APU lišty,těsnění)-D+M(viz.zámečnick)	ks	1,000	139 313,33	139 313,33	
<p><i>Poznámka k položce:</i> příj. popis viz. výpis zámečnick AL profily s přetvářeným tepelným mostem vz.vnějšího dřevotřísk.zábratru Navrzen fasádní systém ve složení příkladem srovnání a vnitřními AL úhrami pohledové výšky 20mm. Navrženo izolační tělo s protislunečnou charakteristikou s koef. Ug=0,6W/m2K, vč. tepelná prostupnost, která není 70%, celkový vliv na průstup sluneční energie: g v %max.60%.</p>								
219	K	9987672-02	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	ks	1,000	1 740,32	1 740,32	
<p><i>Poznámka k položce viz:</i> 1. Cena pro přesun hmot stanovená z hmotnosti přesunovaného materiálu se používá tehdy, pokud je možná určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu acizovaný ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze cenu vypočítat přesunem hmot pomocí orientačně procentní sazby. Touto sazbou se vprůběhu rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Přijímatel k cenám v181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. an ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně převáží.</p>								

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim


Datum: 17.04.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-2 198 486,11	-2 660 168,19	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-2 198 486,11	-2 660 168,19	STA
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-2 198 486,11	-2 660 168,19	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-2 198 486,11	-2 660 168,19	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-2 198 486,11	-2 660 168,19	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

17.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2 198 486,11

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 198 486,11

767 - Konstrukce zámečnické

-2 198 486,11

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 17.04.2019
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
327	K	767-111	111-AL vnější.stěna 5580/3000mm-celoproskl.,bezp.izol.sklo,fix,syst.osazení (parotěs.,APU lišty,těsnění)-D+M(viz.zámečnik)	ks	1,000	156 091,68	156 091,68
						9 324,47	
jdn. cena dle výkazu rozměr: 122 523, 58 Kč bez DPH/ks, přepočtena na 1 m2							
výpočet: 122 523,58/4,38/3							
jdn. cena 9 324,47 Kč bez DPH/m2 přepočtena na rozměr 5580/3000						156 091,68	
výpočet: 9 324,47*5,58*3							
329	K	767-113	113-AL vnější.stěna 9900/3150mm-celoproskl.,bezp.izol.sklo,fix+OS,kování,syst.osazení (parotěs.,APU lišty,těsnění), v místě dveří celoproskl.zábradlí-D+M(viz.zámečnik)	ks	6,000	641 405,71	3 848 434,26
						20 567,76	
jdn. cena dle výkazu rozměr: 345 538,43 Kč bez DPH/ks, přepočtena na 1 m2							
výpočet: 345 538,43/5,6/3							
jdn. cena 20 567,76 Kč bez DPH/m2 přepočtena na rozměr 9900/3150						641 405,71	
výpočet: 20 567,76*9,9*3 ,15							

