

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 5. 8. 2019

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

Městská část Praha 19

sídlo: Praha 9 – Kbely, Semilská 43/1, PSČ: 197 00

zastoupena: Pavlem Žďárským, starostou

IČ: 00231304

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

COMMATEL-Uher, s.r.o.

se sídlem Staňkova 44, 149 00, Praha 4

IČ 27092348, DIČ CZ27092348

jednající Ing. Štěpánem Hanzíkem, jednatelem společnosti a Lukášem Matviakem, jednatelem společnosti

zapsaný v rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 95654

bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., č. ú. 92700-011/0100

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Novotný, příprava staveb

kontaktní údaje: telefon: 602743211, e-mail: novotny@commatel.cz

korespondenční adresa: Kralupská 393, 252 62, Statenice – Černý Vůl

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

dále společně i jako „Smluvní strany“

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.8.2019 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je vybudování stavby označené jako: „**Cyklostezka Mladoboleslavská v úseku přeložka Toužimské – Beladova 2. etapa – 1. část**“.

Čl. II

Cena díla

1. Na základě požadavku objednatele se rozšiřuje předmět díla uvedený ve výše uvedené smlouvě o dílo o požadované vícepráce:

Původní cena dle smlouvy bez DPH	3,707.723,96 Kč
Vícepráce uvedené v tomto dodatku č. 1 bez DPH	360.643,69 Kč
<u>Nová celková cena bez DPH</u>	<u>4,068.367,65 Kč</u>

sazba DPH činí 21 %

výše DPH činí

854.357,21 Kč

Celková cena, včetně DPH

4,922.724,86 Kč

2. Soupis víceprací dle tohoto dodatku č. 1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr a jednotlivých cen, je uveden v příloze dodatku č. 1.

Čl. III

Závěrečná ujednání

1. Ostatní body předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří (1) Položkový rozpočet s výkazem výměr.
4. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 1 povinná registrace tohoto dodatku č. 1 a dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.

V Praze dne: 22. 10. 2019

V Praze dne: 25. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Městská část Praha 19
Pavel Žďárský, starosta

COMMATEL-Uher, s.r.o.
Ing. Štěpán Hanzík
Lukáš Matviak
jednatelé společnosti