

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 22.8.2019 podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

1.Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

KÖNIG CZ , spol. s r.o.

Veselská 17/33

Žďár nad Sázavou

IČO: 45477752 DIČ : CZ45477752

zastoupený Ing. Lubomírem Königem

Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou,

č.ú. 251 848-751/0100

OBJEDNATEL:

Město Žďár nad Sázavou

zastoupené Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841

2. Obsah dodatku:

2.2. Článek č. 4 Cena za dílo se upravuje o dohodnuté vícepráce

akce:	
SMUTEČNÍ SÍŇ, SYCHROVA 491/18, ŽĎÁR NAD SÁZ.- OPRAVA PODLAHY	Cena bez DPH
SMLOUVA O DÍLO	796 000,- Kč
VÍCEPRÁCE	144 346,-Kč
CELKEM	940 346,-Kč

2.3. Článek č. 3 Doba plnění se upravuje do 15.11.2019


3. Ostatní ujednání:

3.1. Ostatní ujednání a ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 1.11.2019

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žitkova 127/1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 01

Za objednatele :



Za zhotovitele: