

Dohoda o zániku Smlouvy o dílo č. MMK/SML/544/2019

uzavřena podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2019:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

jednání ve věcech:

a) smluvních: xxxxx
b) technických: xxxxx
 xxxxx

telefon: xxxxx
fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
 xxxxx

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx

(dále jen objednatel)

a

2. SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 17
zastoupena: Milanem Ferencem, předsedou družstva
jednáním ve věcech technických: xxxxx, tel. xxxxx
se sídlem: Palackého 610/1, 735 06 Karviná-Nové Město
IČ: 00490067
DIČ: CZ00490067
telefon: xxxxx
fax: --
e-mail: xxxxx
 xxxxx

bankovní spojení: xxxxx
č. účtu: xxxxx

(dále jen zhotovitel)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 28. 06. 2019 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. MMK/SML/544/2019 (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést dílo – stavbu „Odvedení dešťové vody na ul. Lešetínské u rodinných domů č. p. 180/17 a 207/4 v Karvině-Starém Městě“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace – technického řešení, zpracovaného Ing. Martinem Swiatkem v prosinci r. 2018 a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem Smlouvy bylo dále geodetické zaměření díla.
2. Dle odst. 4.3 Článku 4 (Doba a místo plnění) Smlouvy byl zhotovitel povinen provést dílo v rozsahu dle Článku 2 (Předmět smlouvy) Smlouvy, nejpozději do 60 dnů od protokolárního předání staveniště.
3. Po zahájení stavby smluvní strany zjistily okolnosti, které jim nebyly v době uzavření Smlouvy známy. S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany po vzájemné shodě dohodu o zániku Smlouvy.

III.

Předmět dohody

1. Touto dohodou se smluvní strany dohodly, že zhotovitel nebude dále pokračovat v pracích na díle dle uzavřené Smlouvy. Smluvní strany se tedy dohodly na zániku Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že byly zhotovitelem provedeny pouze práce spojené s vytyčením inženýrských sítí a umístěním zařízení staveniště, dle soupisu provedených prací za měsíc červenec 2019. Objednatel za tyto provedené práce zhotoviteli zaplatil v souladu s Článkem 6 (Platební podmínky) Smlouvy částku ve výši 14.562,35 Kč. Zhotovitel prohlašuje, že tímto jsou jeho nároky týkající se provedených prací vypořádány.
3. Zhotovitel se zavazuje, že informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním Smlouvy, neposkytne třetím osobám.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí statutární město Karviná.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že 1 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.

V Karvině dne 30.10.2019

za objednatele

V Karvině dne 25.10.2019

za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
pověřena k podpisu na základě
pověření ze dne 02.01.2019

.....
Milan Ferenc
předseda družstva