

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 219041 SSOK

*„II/456 Žulová – Stará Červená Voda“*

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

**Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena: **Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

[REDACTED]

IČO : 70960399      DIC: CZ70960399

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel:

**SILNICE MORAVA s.r.o.**

se sídlem: **Revoluční 904/30, 794 01 Krnov**

kontaktní adresa: **Ravoluční 904/30, 794 01 Krnov**

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

**Zastoupen: Dalibor Tesař, jednatel společnosti**

IČO: 25357352

DIČ: CZ 25357352

Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]  
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 219041 SSOK  
pro stavbu: „Silnice II/456 Žulová – Stará Červená Voda“**

**II.**

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 219041 SSOK pro stavbu „Silnice II/456 Žulová – Stará Červená Voda“ a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (méněpráce) a cena díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

**III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se vlivem neprovedených prací (méněprací) mění celková cena díla a nová celková cena díla dle tohoto dodatku činní:

<b>Cena díla dle SOD, bez DPH</b>	<b>22 825 768,64 Kč</b>
<b>Cena méněprací dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>122 509,20 Kč</b>
<b>Nová cena díla dle dod. č. 1:</b>	<b>22 703 259,44 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>4 767 684,48 Kč</b>
<b>Cena díla dle SoD dle dodatku č. 1</b>	<b>27 470 943,92 Kč vč. DPH</b>

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 219041 SSOK pro stavbu „Silnice II/456 Žulová – Stará Červená Voda“ se krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

**IV.**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uza-

vřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy: Příloha č. 1 – Přehled méněprací


V Olomouci dne ..... - 6 -11- 2019



za objednatele  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

V Krnově dne 17.10.2019





Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Soupis objektů

### Stavba: 2019 - II\_456 Žulová - Stará Červená Voda

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena vč MNP pro Dodatek: 22 703 259,44  
OC+DPH: 27 470 943,92

### Rekapitulace pro Dodatek k SOD


Objekt	Popis	Cena dle SOD bez DPH	MNP bez DPH	Cena pro Dodatek k SOD bez DPH
100 07	Komunikace km 5,133-6,776	15 354 607,31	-86 558,04	15 268 049,27
192 07	DIO 107	137 000,00		137 000,00
111 11	TP v km 5,297	243 946,41		243 946,41
111 12	TP v km 5,578	52 322,99		52 322,99
111 13	TP v km 6,300	27 764,59		27 764,59
111 14	TP v km 6,692	247 975,30		247 975,30
VRN 07	Vedlejší rozpočtové náklady 107	458 150,00		458 150,00
100 08	Komunikace km 6,776-7,670	5 499 796,38	-35 951,16	5 463 845,22
192 08	DIO 108	107 800,00		107 800,00
110 15	TP v km 7,385	304 013,66		304 013,66
VRN 08	Vedlejší rozpočtové náklady 108	392 392,00		392 392,00

**Celkem za stavbu - SOD, MNP a Dodatek**

**22 825 768,64**

**-122 509,20**

**22 703 259,44**



ASPE10



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

S Stavba: 2019 II\_456 Žulová - Stará Červená Voda  
 O Objekt: MNP - méněpráce pro SO 107-100 a 108-100  
 O1 Objekt: Komunikace  
 O2 Rozpoče

100 07	0,00
--------	------

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
							Jednotková	Celkem
0	1	2	3	4	5	6	9	10

SD 1 MNP - méněpráce

## SO 107-100

P	29	569831111		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	M2	-497,870000	108,90	-54 218,04
PP				Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm				
P	48	911331123		Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	M	-20,000000	1 617,00	-32 340,00
PP				Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné				

Celkem MNP SO 107-100

-86 558,04

## SO 108-100

P	29	569831111		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	M2	-330,130000	108,90	-35 951,16
PP				Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm				

Celkem MNP SO 108-100

-35 951,16

Celkem MNP za SO 107-100 a 108-100

-122 509,20