

Dodatek č.1 (2019-0501-1) Smlouvy o dílo 2019-0501

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Město Bohumín**
Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín
Č.účtu: 1721638359/0800

1.2. Zhotovitel : **BYSTROŇ Group a.s.**
Sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Michalem Bystroněm
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Michal Bystroň
b) technických: Pavel Konečný
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 107-1615600277/0100

II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 2019-0501 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v tomto rozsahu:

III. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavázal pro objednatele realizovat Zateplení fasád a opravu střech bytových domů na ul. Jateční v Bohumíně č.p. 149, č.p. 152 (dále jen dílo), u něhož došlo ke změně rozsahu na základě odsouhlasených více a méně prací vzešlých z průběhu stavby viz. vzájemně podepsaný položkový rozpočet více a méněprací.

IV. Cena díla

Dle vzájemné dohody na základě odsouhlasených víceprací a méněprací došlo ke změně dohodnuté ceny smlouvy o dílo v rozsahu viz. položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Původní cena díla dle SOD č. 2019-0501 bez DPH: 7.570.739,73 Kč

Vícepráce – méněpráce dodatek č. 1 bez DPH:

-87.418,82 Kč

Celková cena díla dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH:

7.483.320,91 Kč

V. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2019-0501 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Ostatní údaje ze Smlouvy č. 2019-0501 nezměněné tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – změnové listy

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města v.r.

za zhotovitele:
Michal Bystroň, člen představenstva v.r.