

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Se sídlem: Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA – předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem
- místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v oddíle C, vložce 90993

Se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

ID datové schránky: a7awm62

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci ČÁSTI 1 podlimitní veřejné zakázky nazvané „Pavilon „P“ – Lékárna_rekonstrukce a přístavba“ (dále jen „**veřejná zakázka**“).

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení rekonstrukce a přístavby pavilonu „P“ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje vč. rozšíření stávajícího systému potrubní pošty, a to v souladu s projektovými dokumentacemi a výkazy výměr, včetně dopravy a přepravy v rozsahu potřebném pro

provedení díla, komplexního zajištění a zabezpečení zařízení staveniště a případně dalších úkonů potřebných pro provedení díla dle požadavků Objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku (také jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Projektová dokumentace a výkazy výměr a v příloze č. 2 této smlouvy – Stavební povolení Městského úřadu Kolín („Stavební povolení“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel nezaručuje úplnost výkazů výměr. Zhotovitel jako osoba mající odbornost v daném oboru naopak prohlašuje, že před podpisem této smlouvy získal v potřebném rozsahu informace o místě plnění a že si plně prostudoval přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy, tj. projektovou dokumentaci vč. výkazů výměr a stavební povolení, a že tyto jsou vhodné a úplné pro provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla (včetně zejména montáže zařízení, potřebných stavebních prací a činností, dodávky nezbytných materiálů, včetně zařízení a zabezpečení staveniště a zajištění přepravy a dopravy do místa provádění díla, uvedení jednotlivých částí díla do provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu, úplný úklid staveniště atd.). Nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací potřebných pro provedení díla není důvodem pro navýšení celkové ceny uvedené v článku II. této smlouvy, která je fixní a zahrnuje veškerá rizika, materiál, práce a činnosti nezbytné pro úplné provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že vzal na vědomí, že dílo bude prováděno v místě plnění, které je součástí areálu zdravotnického zařízení, na stavbě, která slouží provozu zdravotnického zařízení, a že veškeré práce nezbytné k provedení díla musí být a budou provedeny za provozu zdravotnického zařízení a vždy tak, aby provoz zdravotnického zařízení nebyl narušen a aby provádění díla neúnosně nerušilo a neobtěžovalo provoz zdravotnického zařízení a pacienty, a to již při kalkulaci své nabídky. Zhotovitel dále prohlašuje, že vzal na vědomí technický a konstrukční stav stávajícího objektu (stavby pavilonu P), a to zejména s přihlédnutím ke stáří tohoto objektu a použitých technologií a materiálů a případná rizika zohlednil při zpracování své nabídky, dle které je tato smlouva uzavřena.

2. Veškeré materiály a dodávané části díla (zařízení) musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Objednatelem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené dílo dle této smlouvy bude zcela v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a že bude výlučným vlastníkem všech součástí dodávaného díla, že na díle ani jeho částech nebudou váznout žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s jednotlivými částmi díla podle této smlouvy neomezeně disponovat a bez dalšího převést vlastnická i užívací práva na Objednatele.
4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na ČÁST 1 veřejné zakázky.
2. Celková cena činí: 35.290.235,- Kč bez DPH, tj. 42,701.184,- Kč vč. 21 % DPH.

3. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná, fixní a nejvýše přípustná. Celková cena včetně DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.
4. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu plnění dle této Smlouvy (tzn. zejména pro provedení díla), a to zejména (bez omezení) náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu a přepravu, zřízení a likvidaci zařízení staveniště a záboru veřejného prostranství, náklady na dočasné připojení elektřiny, telefonu, vody, kanalizace a staveništní odběry médií až do dokončení Díla, trvalou ostrahu místa provádění díla („staveniště“), řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, dokumentaci skutečného provedení, dokumentaci stavu okolních prostor, režii Zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s realizací Díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu včetně nákladů na zajištění měření jejich spotřeby Zhotovitelem, zajištění opatření pro dosažení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období, ochranu před povětrnostními vlivy, ochranného zastřešení, dočasného vytápění, vysoušení Díla nebo práce ve vicesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadů, odvodnění, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné záборы ploch, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, apod.), jakož i zajištění podmínek, uvedených ve Stavebním povolení včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení této Smlouvy či jiných právních povinností, a dále instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků Objednatele a obsluhujícího personálu, potřebné doklady k dodanému zařízení, vstupní validace, provedení zkušebního provozu, záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění a změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění (dále jen „zákona o zdravotnických prostředcích“), pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny), včetně ceny měněných náhradních dílů, dále vystavení protokolu a případný update software; to vše po dobu záruční doby bez povinností Objednatele platit jakékoliv platby či poplatky nad rámec sjednané celkové ceny.
5. V případě, že zhotovitel některé práce, části díla nebo položky oceněné ve výkazu výměr neprovede (po odsouhlasení Objednatelem), bude cena díla odpovídajícím způsobem snížena.

III. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě postupně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem za podmínek sjednaných v této smlouvě. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) činí **třicet (30) dnů** od jeho prokazatelného doručení Objednateli.
2. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení díla postupně v rozsahu podle rozpracovanosti díla měsíčními fakturami vystavenými vždy podle stavu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Stav rozpracovanosti díla (rozsah provedení) bude ověřen zjišťovacím protokolem potvrzeným ze strany Objednatele a technického dozoru Objednatele. Zhotovitel je pak oprávněn v měsíčním daňovém dokladu vyúčtovat částku (část ceny díla) odpovídající provedenému rozsahu plnění s tím, že Objednatel ve splatnosti Zhotoviteli uhradí 85 % zjištěné ceny (hodnoty)

provedeného plnění a část ceny z každé měsíční fakturace ve výši 15 % ceny zjištěné hodnoty provedeného plnění si Objednatele ponechá jako zádržné (dále jen jako „zádržné“), které bude vyúčtováno a uvolněno dle následujících ustanovení této smlouvy. Kopie Objednatelem a technickým dozorem Objednatele potvrzeného zjišťovacího protokolu potvrzující správnost částky účtované příslušným měsíčním daňovým dokladem je nezbytnou přílohou každého daňového dokladu (faktury) Zhotovitele, přičemž pro případ nedoložení tohoto potvrzeného zjišťovacího protokolu je smluvními stranami sjednáno, že se nejedná o řádnou fakturaci Zhotovitele, a tudíž nepoběží doba splatnosti tohoto daňového dokladu, a to až do dne opravy či doplnění dané faktury Zhotovitelem

3. Splatnost zádržného je vázána na splnění následujících podmínek:
 - a) první část zádržného odpovídající 10% z vyúčtované ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků díla na základě podpisu protokolu o předání díla a po podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků (po splnění všech těchto podmínek);
 - b) druhou část zádržného odpovídající 5% z vyúčtované ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po uplynutí sjednané záruční doby díla v délce 60 měsíců za podmínky neexistence neodstraněných vad, které byly Objednatelem uplatněny v průběhu záruční doby stavebního díla. Tato část zádržného může být nahrazena bankovní zárukou podle článku VI. odst. 6 této smlouvy.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jakýkoliv jím vystavený daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a bude mít náležitosti a přílohy dle této smlouvy. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že jím vystavený daňový doklad (faktura) bude vždy obsahovat též text: **„Fakturace se vztahuje k projektu „Rekonstrukce objektu SO 26, pavilon „P“ – přestavba bývalé patologie na lékárnu“.**
5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem (fakturou). V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen daňový doklad (fakturu) včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňového dokladu (faktury).
6. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy Objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým plátcem daně ve smyslu Zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence nespolehlivých plátců daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a zahájení takového řízení Zhotoviteli nehrozí. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se skutečnosti, že Zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem má Objednatel právo jednat dle § 109a Zákona o DPH a uhradit správci daně daň za Zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků Objednatele dle této Smlouvy. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, pak Objednateli vznikne povinnost zaplatit Zhotoviteli částku odpovídající DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že Zhotovitel nade vší pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně.

IV. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do sedmi (7) dní od uzavření této smlouvy tzn. ode dne, kdy Zhotovitel obdrží zprávu o uzavření této smlouvy dle článku X. odst. 2 této smlouvy, přičemž v této lhůtě je vybraný dodavatel (bez další výzvy zadavatele) povinen převzít místo provádění díla („staveniště“) a zahájit realizaci díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat celé dokončené dílo bez vad a nedodělků Objednateli nejpozději do **devíti (9) měsíců** od data uzavření této smlouvy.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí termínu realizace díla z důvodů na jeho straně. Vybranému účastníkovi z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
4. Zhotovitel jen povinen při provádění díla dodržovat podrobný časový harmonogram veškerých prací a dodávek předložený jako součást jeho nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

V. Místo a způsob provedení díla

1. Místem provedení je pavilon „P“ v sídle zadavatele – Žižkova 146, Kolín III., 280 02. Zhotovitel převezme staveniště od Objednatele v termínu uvedeném v článku IV. této smlouvy, a to písemným zápisem.
2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem Objednatele je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]
3. Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]
4. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla Objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, že dílo přijímá, popř. nepřijímá, soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
5. Povinností Zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost Zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
6. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém případě sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které bude Zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu.
7. Za (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob v rámci staveniště) ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště během stavby po celou dobu od převzetí staveniště do ukončení prací a likvidace staveniště odpovídá Zhotovitel a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybující se na Staveništi byly řádně proškoleny, vybaveny odpovídajícími

ochrannými pomůckami a dále zajistí, aby v rámci staveniště a při provádění Díla jím a ze strany jeho subdodavatelů používané stroje, nástroje a další pracovní prostředky byly v řádném technickém stavu, zrevidované a používány v souladu s návody jejich výrobců. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování příslušných právních předpisů platných pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na staveništi a Plánu BOZP a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich případným porušením jemu, Objednateli, nebo třetím osobám.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly mají zástupci Objednatele kdykoliv přístup na místo provedení Díla. Zástupce Objednatele je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy zajistit, aby všichni pracovníci Zhotovitele a pracovníci jeho poddodavatelů, pohybující se po staveništi a/nebo areálu nemocnice, byli řádně označeni firemními pracovními oděvy s názvem firmy (logem) nebo firemními vestami. Stejně tak bude viditelně označené každé vozidlo pracovníků Zhotovitele a jeho poddodavatelů, které bude parkovat ve vymezeném prostoru staveniště nebo v místě pro stavbu určeném Objednatelem. Řádně neoznačené vozidlo bude odtazeno na náklady Zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a provádění díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
11. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy zabezpečit vstup na staveniště takovými prostředky, aby nedošlo k vniknutí a následnému pohybu nepovolaných osob po staveništi.
12. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací a ostatních prostor v areálu nemocnice, ke kterým dojde provozem Zhotovitele v průběhu provádění díla.
13. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy zajistit, aby byl v místě provádění díla (staveništi) trvalý nepřetržitý dozor pracovníkem Zhotovitele, který bude v průběžném kontaktu s oprávněnými pracovníky Objednatele. V rámci zařízení staveniště bude pro tuto osobu dodána stavební buňka, ve které bude navíc umístěna kompletní dokumentace stavby včetně revizí výkresů a zápisů z kontrolních dnů. V buňce bude po celou dobu trvání této smlouvy k dispozici pro Objednatele i řádně vedený stavební deník.
14. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy doplnit poddodavatele do přílohy č.3 této smlouvy jen na základě písemného schválení Objednatelem. Písemné schválení musí kromě přesného názvu firmy obsahovat i jméno pracovníka zodpovědného za pracovní skupinu včetně uvedení jeho kontaktů (telefon a email). Obdobný postup bude prováděn i při výměně poddodavatele. Příloha č.3 bude průběžně doplňována.
15. Jakákoliv změna oproti původní projektové dokumentaci navržená Zhotovitelem musí projít schvalovacím řízením autorizačním a schválením Objednatelem. Po schválení bude proveden zápis do stavebního deníku a až následně může být změna vykonána.
16. Zhotovitel je povinen vést od prvního dne od předání staveniště až do úplného odstranění vad a nedodělků Díla stavební deník. Do tohoto stavebního deníku bude zástupce Zhotovitele denně

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu provádění Díla, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd. Tento stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího Zhotovitele na přístupném místě a kdykoli bude přístupný zástupci Objednatele či kontrolním orgánům. Zástupce Objednatele provedené zápisy ve stavebním deníku může potvrdit svým podpisem a je oprávněn připojovat k nim svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu smlouvy, zejména použití materiálů a stavebních postupů. Zhotovitel je povinen zápisy zástupce Objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření. Stavební deník Zhotovitel uchová po dobu 10 let od předání Díla Objednateli. Originál stavebního deníku bude předán v rámci převímacího řízení dle čl. VI této smlouvy Objednateli.

17. Pro posouzení kvality práce Zhotovitele a kvality díla jsou za závazná považována (podle uvedeného pořadí):

- české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
- evropská technická schválení,
- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
- mezinárodní normy, nebo
- jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou být v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na:

- české technické normy
- stavební technická osvědčení, nebo
- národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

18. V souladu s § 2624 občanského zákoníku veškeré nebezpečí škody na díle, jiném majetku Objednatele a majetku třetích osob nese Zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla Objednatel. Objednatel je vlastníkem všech zabudovaných částí díla, všech zaplacených materiálů a zaplacených nezabudovaných částí díla. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu díla po celou dobu jeho provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na staveniště.

19. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat s dodavatelem pro Část 2 veřejné zakázky – interiérového vybavení pro Pavilon „P“ a umožnit tomuto dodavateli realizaci dodávky a montáže tohoto vybavení interiéru v té části staveniště, kde již nebudou probíhat stavební práce a kde nehrozí riziko poškození instalovaného vybavení.

20. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce pouze v pracovní dny od 7.00 hod. a nejpozději do 19.00 hod. Pokud o to požádá Objednatel, je Zhotovitel povinen provádět stavební práce i o svátcích a ve dnech pracovního klidu. V tyto dny však Zhotovitel bude provádět pouze práce, při kterých nebude docházet k obtěžování okolí ani hlukem, ani prašností nebo jinou exhalací obdobného charakteru. Práce o svátcích a dnech pracovního klidu je již zohledněna ve sjednané ceně.

21. Smluvní strany si sjednaly, že v případě porušení povinností Zhotovitelem dle odstavce č. 7, 10, 11, 12 a 13 tohoto článku V této smlouvy, zaplatí zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-

Kč za každý jednotlivý druh a každý případ porušení (tj. za každý den, ve kterém dojde k porušení). Případné porušení uvedených povinností ze strany pracovníků poddodavatele Zhotovitele je přičitatelné Zhotoviteli, který je povinen hradit odpovídající smluvní pokutu.

22. Smluvní strany si sjednaly, že v případě porušení povinností Zhotovitelem dle odstavce č. 9 tohoto článku V této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každého pracovníka, který nebude mít pracovní oděv nebo firemní vestu řádně označenou firmou (logem) Zhotovitele nebo nebudou jeho pracovní prostředky splňovat bezpečnostní předpisy (např. výstražná vesta a ochranná přilba). Stejně tak zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé řádně neoznačené vozidlo pracovníků Zhotovitele a jeho poddodavatelů. Smluvní pokuta se sjednává za každý případ porušení (tj. za každý den, ve kterém dojde k porušení).

VI. Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce šedesát (60) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků Objednatelem na stavební práce, převezme-li Objednatel dílo s některými vadami a nedodělků, začíná záruční doba běžet okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělku a v délce dvacet čtyři (24) měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků na veškeré točivé technologické části Díla a zařizovací předměty, které jsou součástí díla, ke kterým bude Zhotovitelem k okamžiku předání Díla předán záruční list, ve kterém je uvedena záruční doba poskytovaná výrobcem v délce 24 měsíců.
2. Vady Objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
3. V případě vady má Objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla.
5. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady podstatně narušující provoz závodu resp. provozovny nebo jakéhokoliv oddělení nemocnice nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady podstatně narušující provoz závodu resp. provozovny nebo jakéhokoliv oddělení nemocnice nejdéle do sedmi (7) dnů.
6. Na základě dohody mezi smluvními stranami může zhotovitel nahradit zádržné dle článku III. odst. 3 písmene b) této smlouvy tím, že doručí Objednateli bankovní záruku znějící na částku ve výši příslušné části zádržného vystavenou renomovanou bankou předem odsouhlasenou Objednatelem, kde tato bankovní záruka bude nepodmíněná, neodvolatelná a splatná na první požádání Objednatelem, a která bude zajišťovat splnění jakékoli pohledávky či nároku Objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, že bankovní záruka bude platná až do dne, kdy uplyne celková záruční doba za jakost díla v délce šedesát (60) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména
 - a) zhotovitel nezhahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou,
 - b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než čtrnáct (14) dní;
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním časového harmonogramu o více než čtrnáct (14) dní a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od doručení výzvy k nápravě;
 - d) jestliže zhotovitel ujistil Objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - e) pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené touto smlouvou neodstraní vady uplatněné v průběhu záruční doby nebo se ukáže, že dílo má neodstranitelné vady; nebo
 - f) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky Objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo
 - g) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, při kterém je zjevné, že dojde k porušení této smlouvy (např. v případě evidentně hrozícího prodlení s dokončením díla ve stanoveném termínu) a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo
 - h) v případě, že se kterákoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé; nebo
 - i) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu příslušných právních předpisů.
3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

VIII. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy.
2. Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany Objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku nebo odstoupením od smlouvy dle článku VII. této smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 2 týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně Objednatele (např. neposkytnutí součinnosti Objednatele, neplnění povinností Objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi Objednateli.
5. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy a poskytnout si odpovídající plnění nejdéle do třiceti (30) dnů od ukončení smlouvy.

IX. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. II. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájení realizace díla uvedeným v článku IV. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. II. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem na nástup odstranění vad reklamovaných v záruční době nebo termínem pro odstranění reklamovaných vad v záruční době dle článku VI. odst. 5 této smlouvy nebo termínem pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu díla dle článku V odst. 6 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. II. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy (např. v případě vzniku povinností poskytnout slevu z ceny díla popř. při odstoupení od smlouvy) se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
6. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena díla včetně DPH.
7. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem zaplacení se rozumí den připsání příslušné částky na účet Objednatele.
8. Vedle případné smluvní pokuty je zhotovitel povinen vždy nahradit Objednateli v plné výši újmu, popř. škodu, která Objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Nárok na náhradu újmy, popř. škody tak není dotčen nárokem na zaplacení smluvních pokut sjednaných touto smlouvou.
9. Zhotovitel uhradí Objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Tato smlouva se uzavírá elektronicky tak, že Objednatel elektronicky podepíše návrh smlouvy předložený již podepsaný ze strany Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a

zašle takto podepsanou smlouvu Zhotoviteli prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele Tender arena dostupném na www.tenderarena.cz a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.

3. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2030. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje při poskytování předmětu plnění využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje příloha č. 3 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy nebo doplnění nových poddodavatelů do přílohy č. 3 této smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat.
6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
8. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
9. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a podmínky a obsah uzavřeného smluvního vztahu. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních

- vztahů s touto smlouvou souvisejících v zákonem požadovaném rozsahu (tj. na profilu zadavatele a v registru smluv). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost Objednateli bez odkladu, nejdéle však do sedmi dnů od uzavření smlouvy, písemně upozornit, a současně Objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen žádosti Zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná.
12. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné, než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace vč. oceněných výkazů výměr

Příloha č. 2 – Stavební povolení Městského úřadu Kolín

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení o neexistenci poddodavatelů

V Kolíně, dne

V Brně dne 9.10.2019

OBJEDNATEL:

**MUDr. Petr
Chudomel MBA**

Digitálně podepsal MUDr.
Petr Chudomel MBA
Datum: 2019.11.04
10:15:24 +01'00'

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva**

**MUDr. Igor
Karen**

Digitálně podepsal
MUDr. Igor Karen
Datum: 2019.11.04
10:16:56 +01'00'

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Igor Karen
místopředseda představenstva**

ZHOTOVITEL:


**Jaroslav
Vaňátko**

Digitálně podepsal
Jaroslav Vaňátko
Datum: 2019.10.09
13:37:33 +02'00'


**Realitní a stavební společnost s.r.o.
Jaroslav Vaňátko
jednatel**

Poddodavatelské zajištění předmětu VZ

**PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:
„Pavilon „P“ – Lékárna_rekonstrukce a přístavba“
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)**

Předpoklad plnění části předmětu VZ poddodavatelsky	Název, adresa sídla, IČO poddodavatele	Objem poddodávky
Vzduchotechnika	Interklíma spol. s r.o., Semtín 92, Pardubice, IČ: 13586556	
Potrubní pošta	PROFITERM PROCZECH s.r.o., Michálkovičká 2955, Ostrava IČ: 03543749	
Výtah	VÝTAHY PETERSIK s.r.o., Na Březince 930/6, Praha 5 IČ: 25010549	


V Brně 26.8.2019



Městský úřad Kolín

Odbor výstavby – stavební úřad

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídl o odbor u: Zámecká 160, Kolín I




Žadatel:
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice
Středočeského kraje, IČO 27256391
Žižkova 146
Kolín III
280 02 Kolín 2

Naše čj.: MUKOLIN/SU 37466/19-Hav
Naše zn.: SU 12109/2019

Počet listů: 8
Příloh/listů: 0

zast. Projekt Point green, s.r.o., IČO
29201691
Cejl 504/38
Zábrdovice
602 00 Brno 2

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



Datum: 15.07.2019

pozemek p.č. 2105/2, p.č. 2105/3, p.č. 2106/2, st.p.č. 3372, p.č. 2976/1 k.ú. Kolín
Pavilon „P“ – Lékárna – rekonstrukce a přístavba

ROZHODNUTÍ

Dne 10.4.2019 podala Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256391, Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 2, zast. Projekt Point green, s.r.o., IČO 29201691, Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: Pavilon „P“ – Lékárna – rekonstrukce a přístavba na pozemcích p.č. 2105/2, p.č. 2105/3, p.č. 2106/2, st.p.č. 3372, p.č. 2976/1 k.ú. Kolín. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše uvedené věci.

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 2 stavebního zákona schvaluje stavební záměr, pro který:

I.

Vydává společné povolení.

Stavební záměr obsahuje:

SO.26.1 – PAVILON „P“

SO.26.2 – Zpevněné plochy a terénní úpravy

SO.26.3 – Vnitroareálové osvětlení

Stávající pavilon „P“ bude nově sloužit provozu lékárny s příslušnými hygienickými, administrativními a pomocnými prostory.

Objekt je napojen na vnitroareálovou technickou infrastrukturu: vodovod, kanalizaci, NN, teplovod a sdělovací vedení. V rámci stavby je navrženo napojení na vnitroareálový rozvod potrubní pošty vedený podzemními kolektory. V rámci stavby nejsou navrženy ani upravovány areálové přípojky na síť technické

infrastruktury. Ze severní strany v ulici U Nemocnice se nachází stávající výjezd z areálu. Ten to sjezd je nově rozšiřován a navržen pro výjezd i vjezd.

Je navrženo odstranění stávajícího přístřešku ze severní strany pavilonu „P“, stávající opěrné stěny z východní strany, části oplocení areálu, stávajících zpevněných ploch a komunikací pod nově navrženými zpevněnými plochami a komunikacemi a dále odstranění vybraných konstrukcí a vybavení v areálu nemocnice.

V rámci stavby dojde k odstranění vzrostlé zeleně – stromů a keřů - jedná se o 15 ks vzrostlých stromů, z nichž 6 odléhá povolení pokácení, jelikož obvod kmene ve výši 130 cm je více než 80 cm.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavebního záměru:

1. Stavební záměr bude umístěn na pozemku p.č. 2105/2, p.č. 2105/3, p.č. 2106/2, st.p.č. 3372, p.č. 2976/1 k.ú. Kolín, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je součástí projektové dokumentace
2. Napojení na komunikace – na stávající komunikace a areálu Oblastní nemocnice Kolín.
3. Napojení na inženýrské sítě (- voda, elektřina, odvodnění a odkanalizování) ze stávajících rozvodů v objektu.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval PROJEKT POINT green, odpovědný projektant ██████████ autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1001661 a která je přílohou tohoto rozhodnutí (pro investora); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu. technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
8. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
10. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
11. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
12. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření správců a vlastníků sítí, zejména:
vyjádření VODOS s.r.o. ze dne 24.1.2019 zn. 019070084634
13. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích:
 - a) závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín ze dne 11.2.2019 zn. KHSSC 03801/2019
 - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník o doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb.
 - Před zahájením provozu bude předložen ke schválení aktualizovaný provozní řád zařízení.

- b) závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín ze dne 12.2.2019 ev.č. KO-84-2/2019/PD
- Ke stávajícím požárním hydrantům v dané lokalitě bude zajištěn trvalý příjezd a volný přístup (plocha o velikosti mí. 3 m²) dle čl. 8 ČSN 73 0873: Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a budou označeny dle ČSN 75 5025: Orientační tabulky vodovodní sítě. Parkovací a odstavná místa nebudou umístěna tak, aby bránila přístupu k těmto požárním hydrantům.
 - K řízení o povolení užívání stavby bude zástupci HZS předložena situace se zakreslenými hydranty, včetně případných zákazů odstavení a parkování vozidel.
- c) závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 31.1.2019 č.j. MUKOLIN/OZPZ 8778/19-Ze
- S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz. vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. katalog odpadů v platném znění), budou zabezpečeny před nežádoucím zhodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním.
 - V případě, že původce nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.
 - O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně.
- d) závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 11.3.2019 č.j. MUKOLINúOZPZ 18517/19-Fe
- Kácení uvedených dřevin může být provedeno nejdříve 10 dnů před započítáním stavebních prací. Toto kácení však nesmí být provedeno v rozporu s ustanovením § 5a odst. 1 zákona, týkající se ochrany volně žijících ptáků.
 - Žadatel Oblastní nemocnice Kolín a.s., nemocnici Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ 27256391 dle ustanovením § 9 odst. 1 zákona uložena náhradní výsadba v počtu 6 ks okrasných stromů (*Prunus sargentii* 'Charles Sargent') o obvodech kmínků 14 – 16 cm na pozemku p.č. 2105/2 v k.ú. Kolín. Bude se jednat o stromy výběrové kvality ve výborném zdravotním stavu. Kmeny a kosterní větve budou bez poranění, rovné, korunky řádně zapěstovaná. Výsadba bude provedena dle ČSN 83 9021- Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.
 - Náhradní výsadba bude provedena nejdéle do závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Následná péče bude zajištěna po dobu min. 5 let (ochrana kmene proti mechanickému poškození/ ochrana kmene chráničkou, bandáž kmene apod./, odpovídající závlivka a hnojení, péče o závlahovou mísu, její kypření a odplevelování, výchovný řez, kontrola kotvení, ochrana před chorobami a škůdci). V případě úhynu musí být dřeviny v tomto období nahrazeny.
 - Po realizaci náhradní výsadby bude orgán ochrany přírody Městského úřadu Kolín vyzván, aby provedl kontrolu.
- e) stanovisko Policie ČR Dopravní inspektorát Kolín č.j. KRPS-27582-1/ČJ-2019-010406-DOŽ ze dne 18.3.2019
- Budované odstavné plochy a jejich parametry budou v souladu s ČSN 73 6056 o odstavných a parkovacích plochách silničních vozidel
 - Připojení pozemku na pozemní komunikaci bude v maximální šíři odpovídající vjezdu i jeho způsobu využití, tak aby vozidlo vjíždějící nebo vyjíždějící nevybočovalo do protisměru a neohrozilo ostatní účastníky silničního provozu a musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání, bezpečného a plynulého provozu na přilehlé pozemní komunikaci a musí splňovat podmínky stanovené správcem komunikace.
 - V místě připojení musí být zajištěny vyhovující rozhledové poměry. Rozhledová pole musí být prostá překážek (oplocení pozemku, vegetace, popelnice, reklamy, kontejnery, aj.) vyšších než 0,7 m nad úroveň jízdního pruhu, které by bránily v rozhledu na přilehlou pozemní komunikaci.

- Připojení bude provedeno vjezdem tak, aby srážkové vody nestékaly na přilehlou místní komunikaci, ul. U Nemocnice a tím nenarušovaly její odtokové poměry, odvodnění bude mimo silniční těleso a jeho příslušenství.
 - Vrata ani jiné součásti stavby nesmí, a to ani krátkodobě, zasahovat do průjezdného profilu přilehlé komunikace či případně průchozího profilu přilehlého chodníku a otevírání vrat bude do pozemku stavitele.
 - Firma, která bude stavbu realizovat, v případě zásahu do pozemní komunikace anebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu se Zásadami pro přechodné dopravní značení TP 66 (III. vydání – účinnost 1.4.2015). Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním pro tuto činnost.
 - Instalované dopravní značení bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 (druhé vydání – účinnost od 1.12.2002), Zásadami pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169 (účinnost od 1.4.2012). Provedení dopravních značek svým rozměrem, tvarem a barevným provedením bude v souladu s vyhl. MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být schváleny Ministerstvem dopravy a instalovány odbornou firmou nebo osobou s platným oprávněním pro tyto práce.
- vyjádření
- f) vyjádření Městského úřadu Kolín Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MUKOLIN/OZPZ 58502/19-Tv ze dne 12.6.2019
- Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných v souvislosti s realizací stavby, které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, přijme investor – stavebník v době realizace taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené kontejnery pro stavební odpad, apod.)
- g) závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor dopravy č.j. MUKOLIN/OD 53081/19-pr
- Sjezd bude vybudován v místě dle situačního plánu, v šíři cca 17 970 mm.
 - Minimálně 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o povolení výkopu AVE Kolín s.r.o.
 - Bude mít plynulé, pevné napojení na stávající povrch vozovky a bude opatřen bezprašným snadno čistitelným povrchem. Pojízdňá vrstva sjezdu bude provedena živíci. Připojení bude provedeno naříznutím, v bezprašné úpravě a spára bude zatřena modifikovanou zálivkou. Podél sníženého obrubníku u chodníku zůstane zachován varovný pás min. šířky 40 cm už dlažby pro nevidomé, materiálové a barevné provedení varovných pásů zůstane zachováno ve stávajícím provedení.
 - Jeho konstrukce musí odpovídat předpokládanému dopravnímu zatížení.
 - V místě sjezdu musí být zajištěny vyhovující rozhledové poměry. Rozhledová pole musí být prostá překážek prostá překážek (oplocení pozemku, vegetace, popelnice, reklamy, kontejnery, aj.) vyšších než 0,7 m nad úroveň jízdního pruhu, které by bránily v rozhledu na přilehlou pozemní komunikaci.
 - O místní úpravu dopravního značení (trvalého) si stavebník požádá na Odboru dopravy MěÚ Kolín [redacted] a k žádosti doloží písemné vyjádření Policie ČR DI Kolín.
 - Odvodnění sjezdu nebude svedeno na těleso místní komunikace ul. U Nemocnice.
 - Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. V případě nutnosti omezení plynulosti provozu z důvodu realizace vlastního napojení povrchu sjezdu na místní komunikaci je nutno před zahájením stavebních prací předložit zdejšímu odboru dopravy návrh přechodné úpravy dopravního značení k jeho stanovení, který bude doložen stanoviskem orgánu Policie ČR.

- Při případných úpravách komunikace provede investor na vlastní náklady opatření (např. vyrovnání výškové nivelety) tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
 - Investor stavby je povinen udržovat vjezd v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování či poškozování přilehlé komunikace. Případné poškození či znečištění musí být neprodleně odstraněno.
 - Povinností žadatele je udržovat sjezd v řádném stavebně – technickém stavu.
 - Z důvodu silničního provozu nebo údržby silničního tělesa nemohou být na budované stavbě sjezdu uplatňovány jakékoliv náhrady škody.
 - Při stavbě, ale zejména při samotném užívání nového dopravního připojení k místní komunikaci ul. U Nemocnice, budou splněny a dodržovány podmínky uvedené v závazném stanovisku Policie ČR, DI Kolín (KRPS-25782-1/ČJ-2019-101406-DOŽ ze dne 18.3.2019) a stavebníkem musí být doloženo stanovisko vlastníka komunikace (Město Kolín).
14. Stavba bude prováděna právníkem nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění staveb a jejich změn podle zvláštních právních předpisů.
 15. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby: po dokončení stavby, před započítáním jejího užívání.
 16. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní požadavky stavby
 17. Po dokončení stavby stavebník požádá podle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s ustanovením § 196 odst. 1 stavebního zákona na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jakožto i přílohy v části B.
 18. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující doklady dle § 121 odst. 1 stavebního zákona:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace.
 - geometrický plán pro vyznačení změny obvodu budovy
 - vytyčovací výkres stavby,
 - stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona
 - plná moc v případě zastupování stavebníka
 - certifikát autorizovaného inspektora, pokud bude vyhotoven
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256391, Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Odůvodnění:

Dne 10.4.2019 podala Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256391, Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 2, zast. Projekt Point green, s.r.o., IČO 29201691, Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: Pavilon „P“ – Lékárna – rekonstrukce a přístavba na pozemcích pozemek p.č. 2105/2, p.č. 2105/3, p.č. 2106/2, st.p.č. 3372, p.č. 2976/1

k.ú. Kolín. Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše uvedené věci.

Stavební úřad opatřením ze dne 5.6.2019 oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Město Kolín
VODOS s.r.o.

K žádosti bylo doloženo:

- projektové dokumentace, kterou vypracoval PROJEKT POINT green, odpovědný projektant [REDAKCE] [REDAKCE] autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1001661
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín ze dne 11.2.2019 zn. KHSSC 03801/2019
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín ze dne 12.2.2019 ev.č. KO-84-2/2019/PD
- vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 5.2.2019 č.j. MUKOLIN/OZPZ 8781/19-Tv
- závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 31.1.2019 č.j. MUKOLIN/OZPZ 8778/19-Ze
- závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 11.3.2019 č.j. MUKOLIN/OZPZ 18517/19-Fe
- stanovisko Policie ČR Dopravní inspektorát Kolín č.j. KRPS-27582-1/ČJ-2019-010406-DOŽ ze dne 18.3.2019
- vyjádření AVE Kolín s.r.o. ze dne 24.2.2019 č.j. 030/19/Sp
- závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor regionálního rozvoje ze dne 20.2.2019 č.j. MUKOLIN/ORR 8785/19-ska
- vyjádření NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s. ze dne 13.2.2019 zn. 118190005 (Z1371)
- vyjádření VODOS s.r.o. ze dne 24.1.2019 zn. 019070084634
- vyjádření CETIN ze dne 23.1.2019 č.j. 520786/19
- vyjádření JON.CZ ze dne 30.1.2019
- vyjádření GridServices s.r.o. ze dne 23.1.2019 zn. 5001858523
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 23.1.2019 zn. 0101047451
- vyjádření TelcoProServices a.s. ze dne 23.1.2019 zn. 0200858139
- vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MUKOLIN/OZPZ 58502/19-Tv ze dne 12.6.2019
- závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor dopravy č.j. MUKOLIN/OD 53081/19-pr
- vyjádření WIC-NET s.r.o. ze dne 28.5.2019
- smlouva o právu stavebně upravit městský pozemek ev.č. 00473/2019/ORR/Chu

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Otisk úředního razítka



vedoucí oddělení stavebního úřadu
odbor výstavby – stavební úřad
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se vyměřuje podle sazebníku správních poplatků položka 18.1 písm. f) pozn. 2 ve výši 5 000,- Kč.

Příloha: (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
ověřená projektová dokumentace
štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

Datová schránka:

Projekt Point green, s.r.o., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, f9umfsq

VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2, DS: PO, 7tdvtve

Dotčené orgány:

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Městský úřad Kolín, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 01 Kolín I

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín

Datová schránka:

HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín, DS: OVM_R, xjjhpq3

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 00 Kolín III, DS: OVM, 2dtai5u

Státní ústav pro kontrolu léčiv, OKL Hradec Králové, Resslova 745, 500 02 Hradec Králové 2, DS: OVM, qwfai2m

Na vědomí:

NIPI ČR, o.s., Místní pracoviště KOLÍN, Sluneční 76, Kolín II, 280 02 Kolín 2

Datová schránka:

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 2, DS: PO, t4pff8b

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, Kolín V, 280 02 Kolín 2, DS: PO, 4ybng6b