

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 362019, č. zhotovitele 25013/19 ze dne 26.9.2019
na provedení díla:
„Rekonstrukce oplocení veřejného hřiště „ ul. Svatoňovická, Praha Dolní Počernice“

I. Smluvní strany

1. Městská část Praha – Dolní Počernice

se sídlem: **Stará obec 10, 190 12 Praha 912**
IČO: 00240150
DIČ: CZ 00240150
zastoupená: Zbyňkem Richtrem, starostou městské části

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Sport-Technik Bohemia s.r.o.

se sídlem: **Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8**
IČO: 49618555
DIČ: CZ49618555
zapsána: v OR vedeném u MS Praha, odd. C, vložka 24100, zápis ze dne 4.11.1993
zastoupen: Milan Vopička, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Shora uvedená smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 26.9.19 se mění takto:

1. Na žádost zhotovitele, z důvodu dlouhé výrobní a dodací lhůty ochranných sítí, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění uvedené v čl. III. smlouvy, která nově zní takto:

„Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 20.12.2019“.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, zejména ustanovení o ceně díla, zůstávají nezměněna a tímto dodatkem nedotčena.

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
2. Účastníci tohoto smluvního ujednání po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, že tento byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Praha, dne 4.10.2019

-3-



za Zhotovitele

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členov:
zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice



za Objednatele

