

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.6.2019 (číslo smlouvy objednatele: 383/OD/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 19Sml031) pro zakázku s názvem:

## Ul. U Pivovaru včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
[REDACTED]

**Zhotovitel:**

TELKONT s.r.o.  
jednatel společnosti [REDACTED]  
sídlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice  
IČ: 254 67 069  
DIČ: CZ25467069  
bankovní spojení: KB Teplice a.s., č. ú. 27-4830360257/0100  
e-mail: [REDACTED]  
osoby oprávněné k jednání: [REDACTED] jednatel společnosti  
ve věcech smluvních: [REDACTED] stavbyvedoucí  
ve věcech technických: [REDACTED] stavbyvedoucí  
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED] stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	3.184.481,74 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	384.296,53 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 103.807,38 Kč
Celková cena bez DPH	3.464.970,89 Kč
DPH 21 %	727.643,89 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	4.192.614,78 Kč

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 5.11.2019

V Teplicích dne 6.11.2019

.....  
za zhotovitele:

██████████  
jednatel společnosti

.....  
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy