

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/099/Še, uzavřené dne 26.08.2019

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

telefon:

fax:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. TB MONT Morava s. r. o.

sídlem: Bruzovice 231, 739 36
zastoupena: Tomáš Balcar, jednatel
IČO: 29398941
DIČ: CZ29398941
Bankovní spojení: 0100
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/099/Še, uzavřené dne 26.08.2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby „**Bytový dům, Jablunkovská čp. 406 – oprava střechy**“ vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 216.550,05 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. Článek III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

1.225.827,25 Kč bez DPH


K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/970 ze dne 30.09.2019.

V Třinci 03.10.2019


Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

V 07. 10. 2019

Za zhotovitele:



Tomáš Balcar
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	TB MONT Morava s.r.o., Bruzovice 231, 739 36		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	19.9.2019
Název akce:	Bytový dům, ul. Jablunkovská 406 - oprava střechy		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto více - méně práce:</p> <p>V rámci přípravných prací byl proměřen sklon stávající střešní krytiny, a bylo zjištěno, že pro sklon 11° je nutno pod krytinu na bednění místo asfaltovaného pásu, který byl původně navržen, instalovat strukturovanou dělicí vrstvu, která zabrání deformaci plechové krytiny při zatížení sněhem. Střešní krytinu, je také nutné doplnit o sněhové zachytávače. Opatření navržená statikem, byla po realizaci upřesněna dle skutečnosti.</p>			
Potvrzená změna rozsahu díla:			
Cena méněprací bez DPH: -33 848,35 Kč		Cena víceprací bez DPH: 250 398,40 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 216 550,05 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 1 009 277,20 Kč		Nová cena bez DPH: 1 225 827,25 Kč	
schválil (Dodavatel): Tomáš Balcar			
schválil (Objednatel): Renata Šedová			
schválil (Objednatel): Margita Starzyková			
schválil (TDS): Martin Madeja			

Změnový list č.01

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
764.1	Hromosvod	59 905,25 Kč
762	Konstrukce tesařské	71 585,15 Kč
767	Konstrukce zámečnické	24 705,00 Kč
764	Konstrukce klempířské	94 203,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		250 398,40 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
712	Povlakové krytiny	- 33 848,35 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 33 848,35 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		216 550,05 Kč
-----------------------------------	--	---------------

Dodavatel: Tomáš Balcar

Objednatel: Renata Šedová


Margita Starzyková

TDI: Martin Madeja

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: vícepráce

Objekt: Statické zajištění



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Příloha č. 4 - výkaz výměr - Bytový dům, Jablunkovská 406 - oprava střechy - zadání (2) (1)

Objekt: Statické zajištění

