

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 40/D/R/19 ze dne 2.8. 2019 na stavbu

„Rekonstrukce ulic Komenského a Exulantská v Trutnově“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

**Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov**

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou

ve věcech technických

v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím ORM

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

I.2. Zhotovitel:

**Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3**

zastoupený:

ve věcech smluvních :

Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem

ve věcech technických:

pověřeným technickým pracovníkem

IČO :

25968084

DIČ

CZ 25968084

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

790 564 0207/0100.

Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek platně uzavřít.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU.

1. Na základě postupu prací se mění smlouva o dílo evidovaná pod číslem 40/D/R/19 ze dne 2.08.2018 následovně:
2. Článek III. Doba plnění se upravuje následovně:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v bodě II. v tomto termínu:

od 12.8.2019 do 30.11.2019

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU.

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města Trutnova číslo RM_2019-1104/21 ze dne 21.10.2019.

V Trutnově dne

V Trutnově dne:.....

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Lumír Labík
jednatel

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta