

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Objednatel Město Šumperk
Sídlo: nám. Míru 364/1, 787 01
Šumperk

Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

Bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 27-1905609309/0800
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Sídlo: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Zastoupen: Ing. Filipem Brtnou, jednatelem

Zhotovitel dále zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. Filip Brtna, jednatel
ve věcech technických: Ing. Filip Brtna, [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČS a.s., Šumperk
číslo účtu: 1904840349/0800
IČO: 63320819
DIČ: CZ63320819

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).

I. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.12.2018 na vypracování projektové dokumentace:

„Opěrné zdi - potok Temenec“

dále jen „projektová dokumentace“.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Cena platební podmínky a fakturace.

Dodatek se týká následujícího: Důvodem změny předmětu smlouvy je zajištění platnosti územního rozhodnutí i na upravenou dokumentaci.

II.

V čl. II odst. 2.1. smlouvy o dílo se mění předmět plnění takto:

Článek II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace na akci: „Opěrné zdi – potok Temenec“. (dále jen „dílo“)

Předmětem plnění je:

a) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhl. č. 146/2008 Sb., v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. V projektové dokumentaci budou zpracovány veškeré podmínky uvedené v pravomocném rozhodnutí o umístění stavby.

b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhl. č. 146/2008 Sb., v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., včetně položkového rozpočtu, slepého rozpočtu a výkazu výměr.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, rozpočet a slepý rozpočet a výkaz výměr bude zpracován v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění., v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění.

c) autorský dozor

V případě realizace stavby bude uzavřena smlouva na autorský dozor, který bude vykonáván jako dozor občasný dle potřeby investora, tzn. například účast na kontrolních dnech, případně účast na jednáních na základě výzvy.

Zpracovatel PD bude povinen se dostavit na základě výzvy objednatele nejpozději do dvou dnů.

Majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených pozemků, výpisy z katastru nemovitosti, snímek z katastrální mapy, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení zajistí objednatel.

V čl. III smlouvy o dílo se mění odst. 3.1. cena a odst. 3.4. platební podmínky a fakturace takto:

3.1. Cena

Cena za PD pro stavební povolení	167 000,00 Kč
Cena za PD pro provádění stavby	60 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	227 000,00 Kč
DPH 21 %:	47 670,00 Kč
Cena celkem s DPH:	274 670,00 Kč

3.4. Platební podmínky

Faktury budou vystaveny po řádném odevzdání díla, po vydání stavebního povolení, po provedené kontrole PD a rozpočtu, na kterou si objednatel vyhrazuje 30 dnů. Poté po odstranění případných vad v PD nebo rozpočtu vystaví zhotovitel fakturu ve výši zbývajících 100% sjednané ceny za projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby.

III.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy se nemění a platí nadále.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí

s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek se uzavírá v souladu se směrnicí se směrnicí MěÚ Šumperk „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veř. zakázek“

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

V Šumperku dne

Za objednatele: 30. 10. 2019

Za zhotovitele: 23. 10. 2019

Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta města

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Ing. Filip Brtna
jednatel společnosti
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemčankův 63, 787 01 Šumperk
IČ: 25220013, DIČ: CZ25220013
TEL: 543 21 11 22