

POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU Č. 1 SMLOUVY

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
Statutární zástupce: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Janem Wohlmuthem, ředitelem Správy Liberec
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

ve věcech obchodních:

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
zastoupeno: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem,
Ing. Milanem Kalným – jednatelem,
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem
(každý samostatně dle výpisu u OR)

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

doplňuje se:

ve věcech obchodních:

(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že:
 - a) mezi nimi byla dne 16.08.2017 uzavřena Smlouva o poskytování služeb, č. smlouvy objednatele: 09EU-003046, na základě níž Poskytovatel vykonává autorský dozor, vše v rámci stavby: „**I/35 Turnov most 35-052**“ (dále jen „Smlouva“);
- 2/ Smluvní strany dále potvrzují, že dne 15.8.2019 uzavřely mezi sebou ústně Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 1), jehož předmětem byly:

- b) upřesnění/prodloužení termínu plnění takto:
po dobu realizace stavby, tj. předpoklad do 12/2020
- c) navýšení ceny za AD oproti původní ceně – pol. D):
Výkon autorského dozoru bude fakturován dle skutečného rozsahu (zejména účast a příprava na KD stavby), vždy na základě Objednatelům potvrzeného výkazu AD a za užití hodinové sazby =700,- Kč/hod bez DPH, která je pro Poskytovatele závazná po celou dobu plnění.
celková navýšená částka nepřesáhne 154 000,- Kč bez DPH
- 3/ Smluvní strany potvrzují, že Smlouva k dnešnímu dni trvá a je také Smluvními stranami plněna.
- 4/ Protože Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

- 1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku č. 1 ve znění, jak vyplývá z článku I. odst. 2 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Toto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy je vyhotoveno na dvou stranách textu a ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V Liberci, dne 1.11.2019

V Praze, dne 30. 10. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti