

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Smlouva")

**„Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji K13-Hybešova,
topná větev Jesenická v Šumperku-2019“**

Evid. číslo zhotovitele:

Evid. číslo objednatele: SML-PMŠ/K13/01/2019

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

MARTECH HOLDING a.s.

se sídlem: bří. Čapků 821, 783 91 Uničov
obchodní rejstřík: K.S. v Ostravě, sp. Zn. B2189
zastoupený: Ing. Miroslavem Glacnerem, výkonným ředitelem
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú. 2114757457/2700
IČ: 25835289
DIČ: CZ25835289
Osoby oprávněné k jednání
ve věcech obchodních: Ing. Miroslav Glacner
ve věcech technických: Jan Reichel, Pavel Mazák

1.2. Objednatel:

PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s.

se sídlem: Slovanská 21, 787 01 Šumperk
zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem, stat. ředitelem
obchodní rejstřík: K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224
bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., 1905742329/0800
IČO: 65138163
DIČ: CZ65138163
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech obchodních: Ing. Miroslav Pospíšil
ve věcech technických: Milan Jurčíček

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách SOD, která se tímto dodatkem mění a doplňuje:

5. Cena díla

5.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

3.886.825,02 Kč	původní cena bez DPH	
326.609,88 Kč	cena za vícepráce bez DPH	(příloha č.1)
-69.795,80 Kč	cena za méněpráce bez DPH	(příloha č.2)
4.143.639,10 Kč	výsledná cena díla bez DPH	

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Uničově dne

za zhotovitele:

V Šumperku dne

za objednatele:

Ing. Miroslav Glacner, výkonný ředitel
MARTECH HOLDING a.s.

Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel
Podniky města Šumperka a.s.