

Dodatek ke smlouvě o dílo
Na výměnu oken v domu č.p. 409 v Třebízského ulici v Písku
uzavřené dne 23.9.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:

Objednatel:	Domovní a bytová správa města Písku
IČO:	00512362
DIČ:	CZ00512362
Sídlo:	Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek
Telefon:	
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	20531271/0100
Zastoupený:	Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	INTESTA CZ s.r.o.
se sídlem:	Táborská 2177, 397 01 Písek
zastoupený:	
IČO:	260 71 894
DIČ:	CZ26071894
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	74-408010237/0100
Zástupce ve věcech technických:	, kontakt:
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, odd. B, vl. 536	

Dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě

1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 23.9.2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je výměna oken v domu č.p. 409 v Třebízského ulici v Písku.
- 1.2. Rozsah prací se proti původnímu záměru snížil o dodávku a montáž sádrokartonové konstrukce o ploše 21,3 m².

2 Termíny plnění

- Termíny předání a převzetí uvedených víceprací se nemění

3 Cena díla

3.1. V návaznosti na popsanou skutečnost v čl. 1 se cena díla snižuje o částku 7.286,7 Kč + DPH ve výši 1.093,01 Kč. Méněpráce a jejich rozsah je uveden a popsán v příloženém rozpočtu.

3.2. Celková cena díla je po odečtení méněprací 200.595,62 Kč bez DPH.

Cena s DPH je 230.684,96 Kč

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
- 4.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.5 Domovní a bytová správa města Písku (dále jen „správce“) je povinna poskytnout subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Informační povinnost činí správce prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách správce, na vyhrazených místech v interiéru správce a na vyžádání u kompetentních zaměstnanců správce. Zásady uveřejněné na webových stránkách naleznete zde: <http://www.dbspisek.cz/index.php/sprava-mestskych-byt-a-nebytovych-prostor-/pravidla-zasady>

Přílohy: Rozpočet víceprací

V Písku dne 4.11.2019

V Písku dne 4.11.2019

, jednatel
INTESTA CZ s.r.o.

Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka
DBS města Písku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-06-07/2

Stavba: **BD Třebízského 409 - doplnění oken - méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH -7 286,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-7 286,70	-1 093,01

Cena s DPH v CZK -8 379,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-06-07/2

Stavba: **BD Třebízského 409 - doplnění oken - méněpráce**

Místo:

Datum:

7. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-7 286,70	-8 379,71
2019-06-07/2	BD Třebízského 409 - doplnění oken - méněpráce	-7 286,70	-8 379,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Třebízského 409 - doplnění oken - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-7 286,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-7 286,70	15,00%	-1 093,01

Cena s DPH**v CZK****-8 379,71****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Třebízského 409 - doplnění oken - méněpráce

Místo:

Datum:

7. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-7 286,70**

PSV - Práce a dodávky PSV

-7 286,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Třebízského 409 - doplnění oken - méněpráce

Místo:

Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-7 286,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 286,70
D	763		Konstrukce suché výstavby				-7 286,70
4	K	763164111	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	-21,300	311,00	-6 624,30
5	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	%	-10,000	66,24	-662,40