



DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/19/968/PIM

(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Stanislav Záhon

IČ: 86736558

DIČ: CZ7109272577

se sídlem Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C

vložka 39403,

zastoupena 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

(dále jen „**Dodatek**“):

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.4), – Změny díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. II. Vymezení díla, odst. 2.1. Předmět plnění se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Předmět plnění je dále vymezen:

- změnovým listem č. 2 – viz příloha dodatku

Čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4. 1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 22. 3. 2019 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střešní krytiny č.p.525 a č.p.518 Žižkova, Turnov“ a na základě změnového listu č.1 a č.2 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

<u>Původní cena Díla včetně dodatku č.1</u> bez DPH:	5.786 838,- Kč
DPH :	1.215 236,-Kč
Celkem vč. DPH	7.002 074,- Kč

Cena dle změnového listu č. 2 :Dodatku bez DPH:	242 240,-Kč
DPH :	50 870,-Kč
Celkem vč.DPH :	293 110,-Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH :	6.029 078,-Kč
Celkem vč. DPH :	7.295 184,-Kč

(Slovy :sedmmilionůdvěstědevadesátpětstoosmdesátčtyři korun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

V čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 9.5. se nově doplňuje Příloha č. 2 (Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu)

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) změnový list č.2
b) položkový rozpočet dodatku č.2


Na straně objednatele:


V Turnově dne : 25. 10. 2019

Město Turnov

Na straně zhotovitele:

V Liberci dne : 15.10.2019





V ...

Zhotovitel :

Datum

TDI :

Autorsk