

Dodatek č. 1
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 03PT-002684

č. smlouvy poskytovatele: MGR160131

na realizaci zakázky

„I/38 Znojmo obchvat II činnost BOZP“

- 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: pověřen řízením ŘSD ČR
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. MANIFOLD GROUP s.r.o.**
se sídlem: Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň
IČ: 26348764
DIČ: CZ26348764
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Plzni, C 14551
zastoupené: jednatel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: jednatel
ve věcech technických:
č. smlouvy:

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se vzhledem k prodloužení doby výstavby o 4 měsíce, tedy na dobu 40 měsíců dohodli na změně doby plnění služeb takto:

Článek IV.
Doba plnění

- 4.1 K zahájení plnění Služeb bude Poskytovatel vyzván Objednatelem elektronickou formou nebo písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této Smlouvě.

- 4.2 Poskytovatel je povinen provádět služby po dobu 40 měsíců od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).
- 4.3 Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. 6.1. Smlouvy:

V.
CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Cena se vzhledem k prodloužení realizace prací dle dodatku č. 1 navyšuje o částku níže uvedenou:

- 5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

		<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Původní cena	„I/38 Znojmo obchvat II činnost BOZP“	821.250,-	172.463,-	993.713,-
Navýšení dle dodatku č. 1		108 000,-	22 680,-	130 680,-
Celková cena		929 250,-	195 142,50,-	1 124 392,50,-

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Příloha č .1: Rozpis ceny navýšení dle dodatku č. 1

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1
SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno
Datum: 28 -08- 2019

Podpis:
Jméno:
Funkce: jednatel
Datum: 20 -08- 2019

DODATEK Č. 1

Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace pro stavbu:

„ I/38 Znojmo, obchvat II“

Činnosti koordinátora během výstavby <i>/ fáze realizace stavby /</i>	Počet hodin	Cena za 1 hodinu v Kč
<p>Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP.</p> <p>Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP</p> <p>Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat</p> <p>Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací</p> <p>Aktualizace Plánu BOZP</p> <p>Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám</p> <p>Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor</p> <p>Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem</p> <p>Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby</p> <p>Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob</p> <p>Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření</p> <p>Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby</p>	240	108 000,-
CELKEM ZA 4 MĚSÍCE (09/2019 – 12/2019)	240	108 000,-

Cena:

Cena za opakované činnosti koordinátora BOZP za 1 měsíc: 27.000,- Kč.

Celková cena za činnost koordinátora BOZP na stavbě v délce 4 měsíce bez DPH: 108 000,- Kč.

DPH: 22 680,- Kč.

Celková cena za činnost koordinátora BOZP na stavbě v délce 4 měsíce s DPH: 130 680,- Kč.

V Plzni dne 20.8.2019

Ing. Daniel Tóth, jednatel