

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SML/8620/2019

(dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.**
Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
IČ: 44994575
DIČ: CZ44994575
Jednající osoba: Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel
Osoba odpovědná za realizaci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Bluesoft s.r.o.**
se sídlem: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
IČO: 29182689
DIČ: CZ29182689
číslo účtu CZK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastupuje: Ing. Jiří Barbořík, jednatel
Bc. Jakub Hanák, jednatel

(dále jako „zhotovitel“)

Společně jen jako „Smluvní strany“

Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi Smluvními stranami byla dne 12. 4. 2019 podepsána Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení firemní webové prezentace. Tato smlouva je evidována jako SML/8235/2019 v evidenci Příjemce (dále jen „**Smlouva**“),
- b) v důsledku okolností, které nebyly v době podpisu Smluvním stranám známy, a současně došlo ke změně požadavků ze strany Objednatele a s ohledem na vylepšení současné podoby díla o další funkcionality, které stranám nebyly známy.

se Smluvní strany dohodly na úpravě – doplnění současného znění smlouvy o výše uvedenou povinnost stran, konkrétně pak na úpravě současného znění článku III – **Specifikace díla**.

Smluvní strany se dohodly podle ustanovení čl. 14. 5 Smlouvy na následující změně Smlouvy, za účelem čehož uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Čl. I.

1. Článek III - **Specifikace díla** Smlouvy se mění následovně:

původní znění:

1- „Předmětem díla je návrh a implementace firemní webové prezentace na platformě systému Kentico.“

Součástí díla je:

- a) ~~Návrh wireframes webové prezentace dle požadavků na etapu A zadávací dokumentace.~~
- b) ~~Návrh grafického designu dle dříve schválených wireframes.~~
- c) ~~Technické zhotovení webové prezentace na základě schváleného grafického designu, struktury dokumentů a technických požadavků od objednavatele, které jsou specifikovány v příloze této smlouvy.~~
- d) ~~Webová prezentace bude využívat software pro administraci obsahu Kentico CMS a po dokončení bude odevzdána objednavateli jako exportní balíček výše uvedeného SW.“~~

nové znění:

1. „Předmětem díla je návrh a implementace firemní webové prezentace na platformě systému Kentico.“

Součástí díla je:

- a) Návrh wireframes webové prezentace dle požadavků na etapu A zadávací dokumentace.
- b) Návrh grafického designu dle dříve schválených wireframes.
- c) Technické zhotovení webové prezentace na základě schváleného grafického designu, struktury dokumentů a technických požadavků od objednavatele, které jsou specifikovány v příloze této smlouvy.
- d) Webová prezentace bude využívat software pro administraci obsahu Kentico CMS a po dokončení bude odevzdána objednavateli jako exportní balíček výše uvedeného SW.

2. Zhotovitel se zavazuje v rámci díla provést následující úpravy za jednotkovou cenu 1.200,-Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých) za hodinu, a to ve stanoveném rozsahu uvedeném níže:

Úprava	Hodinový rozsah
List ITS Karet - přidána filtrace podle Gestora, Modu a Stavů	20
Přidáno volitelné ID ITS karty. ID se zobrazuje na detailu každé karty a na listu všech karet kde lze podle ID též volitelně řadit.	2
Nastavení filtru se ukládá do URL - při vstupu na detail a vrácení na seznam je stále zobrazen stejně vyfiltrovaný list karet.	8
Na detail karty byla přidána tlačítka navigace "Předchozí" a "Další" - tlačítka respektují nastavení filtru na seznamu.	2
Na detailu karty se nově zobrazuje "Opatření" včetně svého ID v závorce. Nastavuje se v administraci pomocí selektoru stejně jako Skupina a Typ. "Opatření" není v administraci nadále navázáno na "Skupina opatření" a "Typ opatření".	2
Celkem	34

3. Cena za úpravy uvedené v odst. 2 není zahrnuta v ceně uvedené v článku VI. uvedené Smlouvy a bude fakturována v souladu se Smlouvou.“

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Zhotovitele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 1 a Smlouvou.
6. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Brně dne 31. 10. 2019

V Praze dne 31. 10. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

Bluesoft s.r.o.

Ing. Jiří Barbořík, jednatel

Bc. Jakub Hanák, jednatel